



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KESEHATAN
Jln. Daniel Daeng Nabit - Labuan Bajo

ADDENDUM I KONTRAK

PAKET :
Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) di Puskesmas Orong

ADDENDUM PERIANJIAN KONTRAK

NOMOR	:	DINKES.442.1/PPK/35/VII/2024
TANGGAL KONTRAK	:	16 Juli 2024
NILAI KONTRAK	:	Rp. 281.295.199,97 (Dua Ratus Delapan puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)
NOMOR ADENDUM I	:	DINKES.442.1/PPK /55.k/IX/2024
TANGGAL KONTRAK ADENDUM I	:	24 September 2024
NILAI KONTRAK	:	Rp. 281.295.199,97 (Dua Ratus Delapan puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)

CV. Jeje Contractor
Jalan TIFA No. 01 Fatutefo Kupang
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KESEHATAN
Jl. Daniel Daeng Nabit, Labuan Bajo, Flores, NTT
Telp/Fax. (0385)- 2443205, Kode Pos : 86554
Email : mabardinkes@yahoo.co.id

ADDENDUM I KONTRAK

NOMOR : DINKES 442.1/PPK/55.k/IX/2024

Tanggal 24 September 2024

DARI

SURAT PERJANJIAN

Nomor : DINKES 442.1/PPK/35/VII/2024

tanggal 16 Juli 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DENGAN

CV. JEJE CONTRACTOR

**Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi
Paket : Pembangunan SAB Puskesmas Orong (DAK)**

Surat perjanjian ini dibuat di **LABUAN BAJO** pada hari Selasa tanggal **Dua Puluh Empat Bulan September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, antara :

Nama : **Hariyanto**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan
Kabupaten Manggarai Barat**
Alamat : **Labuan Bajo**

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, dengan

Nama : **Theobaldus Bakri Bandur**
Jabatan : **Kuasa Direktur CV. Jeje Kontraktor**
Alamat : **Jl. Tifa No. 01 Fatufeto Kupang**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

Kedua belah Pihak telah sepakat mengadakan Addendum I Kontrak atas surat perjanjian
Pemborongan (Kontrak) Paket : **Pembangunan SAB Puskesmas Orong (DAK)**, Nomor :
Dinkes 442.1/PPK/35/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan diatur sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR ADDENDUM I KONTRAK

1. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : DINKES 442.1/PPK/55 h/IX/2024 tanggal 20 September 2024, Perihal : Persetujuan Addendum I Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan SAB Puskesmas Orong (DAK);
2. Laporan Panitia Peneliti Kontrak atas Hasil Peninjauan Lapangan dan Pembahasan Usulan Addendum I Kontrak dari CV Jeje Kontraktor Nomor : 15/CCO – /DINKES/IX/2024 Tanggal 19 September 2024.
3. Berita Acara Hasil Pembahasan Usulan Addendum Kontrak dari CV Jeje Kontraktor Nomor : 13/CCO-Dinkes/IX/2024 Tanggal 19 September 2024.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Perjanjian Addendum I Kontrak ini dimaksudkan sebagai Perubahan Volume Pekerjaan dan Penambahan Waktu Pelaksanaan dari Kontrak Awal Nomor : DINKES 442.1/PPK/35/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.
2. Surat Perjanjian Addendum I Kontrak ini merupakan penetapan perubahan tanggung jawab PIHAKE KEDUA.

PASAL 3

PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN

Addendum I Kontrak ini merubah lingkup pekerjaan di dalam surat perjanjian pemborongan Nomor : DINKES 442.1/PPK/35/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagaimana terlampir.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan awal ditetapkan selama 120 (Seratu Dua Puluh) hari kalender, berakhir kontrak tanggal 12 November 2024 terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dan diberi tambahan waktu pelaksanaan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender dan terhitung mulai tanggal 12 November 2024 sampai dengan 16 Desember 2024.

PASAL 5

PENUTUP

1. Diluar ketentuan Surat Perjanjian Addendum I Kontrak ini, Pasal-pasal dalam Surat Perjanjian Nomor : **DINKES 442.1/PPK/35/VII/2024** tanggal 16 Juli 2024, tetap mengikat dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Addendum I Kontrak ini.
2. Addendum I Kontrak ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) dan bermaterai Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) Sebagai asli untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. Jeje Kontraktor


Theobaldus Bakri Bandur
Kuasa Direktur

PIHAK KESATU
PPK Dinas Kesehatan
Kabupaten Manggarai Barat


Hariyanto
NIP.19691226 199401 1 002

