

| SKPD                                                                                                                                                                                                                              | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |                                                | PAGU ANGGARAN    | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |                                                                                                                                 |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                             | Maret                             |                                                | Rp23,870,880,820 | Rp935,439,140          | 4.54                              |                                                                                                                                 |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                   |                                   | REALISASI KEUANGAN                             | TARGET FISIK     | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET                                                                                                                     | PAKET | %    |
| 86.41                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 3.92                                           | 86.41            | 25.00                  | Pemilihan                         | 0                                                                                                                               | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN   ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>3.92</div><div>86.41</div></div><div><div>■ REALISASI FISIK   ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>25.00</div><div>86.41</div></div></div></div> |                                   |                                                |                  | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |                                                                                                                                 | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                |                  | Pelaksanaan            | 0                                 |                                                                                                                                 | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                |                  | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |                                                                                                                                 | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                                |                  | PERMASALAHAN           |                                   | 1. Kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan karena SPJ belum selesai beberapa kegiatan dibayarkan di bulan April |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                |                                   | 1. Menyiapkan SPJ dan GU gar segera dibayarkan |                  |                        |                                   |                                                                                                                                 |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                              |                                   | 1. Menyiapkan SPJ dan GU                       |                  |                        |                                   |                                                                                                                                 |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                               | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                             |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024                                                | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                              | Maret                                                                                                              |              | Rp20,222,467,270       | Rp2,966,644,525                                                    | 60.30                             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                    | REALISASI KEUANGAN                                                                                                 | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA                                  | TOTAL PAKET                       | PAKET | %    |
| 24.33                                                                                                                                                                                                                              | 14.67                                                                                                              | 24.33        | 14.67                  | Pemilihan                                                          | 0                                 | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN   ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>14.67</div><div>24.33</div></div><div><div>■ REALISASI FISIK   ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>14.67</div><div>24.33</div></div></div></div> |                                                                                                                    |              | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                                                  |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |              | Pelaksanaan            | 0                                                                  |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                                                  |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |              | PERMASALAHAN           | 1. Dinas Lingkungan Hidup baru bisa mengajukan UP pada bulan Maret |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                 | 1. Dinas Lingkungan Hidup telah mengajukan UP                                                                      |              |                        |                                                                    |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                               | 1. Setelah Pengajuan UP Dinas Lingkungan Hidup segera melakukan pembayaran kegiatan yang telah terutang (tertunda) |              |                        |                                                                    |                                   |       |      |

| SKPD                                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN    | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| BULAN                                                                                                            | Maret                                   |                                                                                                                                        | Rp46,163,100,536 | Rp1,889,616,198        | 25.57                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                  |                                         | REALISASI KEUANGAN                                                                                                                     | TARGET FISIK     | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET                                                                                                                                                                                                                                               | PAKET | %      |
| 16.01                                                                                                            |                                         | 4.09                                                                                                                                   | 20.00            | 13.50                  | Pemilihan                         | 38                                                                                                                                                                                                                                                        | 38    | 100.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div>4.09</div><div>16.01</div></div></div> |                                         | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div>13.50</div><div>20.00</div></div></div>                            |                  | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00  |        |
|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                        |                  | Pelaksanaan            | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00  |        |
|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                        |                  | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00  |        |
|                                                                                                                  |                                         |                                                                                                                                        |                  | PERMASALAHAN           |                                   | 1. Realisasi Keuangan masih dibawah target karena yang terealisasi masih gaji ASN, gaji tenaga kontrak, listrik, air dan telepon dan kegiatan rutin lainnya. Untuk kegiatan Fisik penyedia dan swakelola masih dalam proses pengadaan barang/jasa di LPSE |       |        |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                               |                                         | 1. Pengguna anggaran memerintahkan kepada PPK/PPTK di dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. |                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                             |                                         | -                                                                                                                                      |                  |                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |

| SKPD                                                                                                                         | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN   | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                                    |                                                                                                                        | Rp5,048,882,520 | Rp1,425,450,027        | 80.53                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                                          | REALISASI KEUANGAN                                                                                                     | TARGET FISIK    | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 35.06                                                                                                                        |                                          | 28.23                                                                                                                  | 64.21           | 42.00                  | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>28.23</div><div>35.06</div></div></div> |                                          | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>42.00</div><div>64.21</div></div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                        |                 | Pelaksanaan            | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                        |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                        |                 | PERMASALAHAN           |                                   |             |       |      |
| 1. Keterlambatan proses pengadaan barang/jasa                                                                                |                                          |                                                                                                                        |                 |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |                                          |                                                                                                                        |                 |                        |                                   |             |       |      |
| 1. Mengejar target realisasi sesuai paket RUP dan Anggaran Kas                                                               |                                          |                                                                                                                        |                 |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |                                          |                                                                                                                        |                 |                        |                                   |             |       |      |
| 1. Koordinasi ke bagian PBJ                                                                                                  |                                          |                                                                                                                        |                 |                        |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                          | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan |                                                                                                                                                                                                                               | PAGU ANGGARAN   |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET                                    |             |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                         | Maret                                                            |                                                                                                                                                                                                                               | Rp5,010,637,727 |                        | Rp997,392,801       | 38.13                                                                |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                               |                                                                  | REALISASI KEUANGAN                                                                                                                                                                                                            | TARGET FISIK    |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA                                    | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 52.20                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | 19.91                                                                                                                                                                                                                         | 55.33           |                        | 25.00               | Pemilihan                                                            | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div>19.91</div><div>52.20</div></div></div> <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div>25.00</div><div>55.33</div></div></div> |                                                                  | <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div>19.91</div><div>52.20</div></div></div> <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div>25.00</div><div>55.33</div></div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                                                                 |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                 | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                                                                 |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                                                                 |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |                 | PERMASALAHAN           |                     | 1. Pengadaan Belanja Modal sudah dikerjakan hanya menunggu pencairan |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | 1. SPM Pengadaan belanja modal sudah dibuat                                                                                                                                                                                   |                 |                        |                     |                                                                      |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                          |                                                                  | 1. Memberikan instruksi agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan                                                                                                                                                          |                 |                        |                     |                                                                      |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                     | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata |                                                                                                               | PAGU ANGGARAN   | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                    | Maret                                 |                                                                                                               | Rp7,189,269,632 | Rp1,985,887,230        | 76.41                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                          |                                       | REALISASI KEUANGAN                                                                                            | TARGET FISIK    | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 36.15                                                                                                                    |                                       | 27.62                                                                                                         | 39,16           | 27.62                  | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>27.62</div><div>36.15</div></div></div> |                                       | <div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div></div><div>27.62</div><div></div></div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                          |                                       |                                                                                                               |                 | Pelaksanaan            | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                          |                                       |                                                                                                               |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |             | 0.00  |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                             |                                       | 1. Belum adanya penarikan dari beberapa penerima hibah.                                                       |                 |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                       |                                       | 1. Mempercepat proses pencairan.                                                                              |                 |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                     |                                       | 1. Sudah berkordinasi dengan pengguna anggran dan PPTK masing-masing yang menangani hibah.                    |                 |                        |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |                                                                                                          | PAGU ANGGARAN   |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                          | Maret                                                  |                                                                                                          | Rp4,025,142,912 |                        | Rp818,315,272       | 81.58                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                |                                                        | REALISASI KEUANGAN                                                                                       | TARGET FISIK    |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 24.92                                                                                                          |                                                        | 20.33                                                                                                    | 30.45           |                        | 20.33               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div></div> <div><div>20.33</div><div>24.92</div></div> |                                                        | <div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div></div> <div><div>20.33</div><div>30.45</div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                |                                                        |                                                                                                          |                 | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                |                                                        |                                                                                                          |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                   |                                                        | -                                                                                                        |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                             |                                                        | -                                                                                                        |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                           |                                                        | -                                                                                                        |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |                                                                                                                       | PAGU ANGGARAN     | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                           |                                                                                                                       | Rp201,344,369,246 | Rp28,513,327,036       | 98.82                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                                 | REALISASI KEUANGAN                                                                                                    | TARGET FISIK      | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 14.33                                                                                                                        |                                 | 14.16                                                                                                                 | 10.00             | 7.00                   | Pemilihan                         | 20          | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>14.16</div><div>14.33</div></div></div> |                                 | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>7.00</div><div>10.00</div></div></div> |                   | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                       |                   | Pelaksanaan            | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                       |                   | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |             | 0.00  |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                                 | Tidak ada                       |                                                                                                                       |                   |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           | -                               |                                                                                                                       |                   |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         | -                               |                                                                                                                       |                   |                        |                                   |             |       |      |



| SKPD                                                                                                                         | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN   | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |                                                                    |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                                              |                                                                                                                        | Rp6,757,792,272 | Rp1,104,705,057        | 67.55                             |                                                                    |       |       |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                                                    | REALISASI KEUANGAN                                                                                                     | TARGET FISIK    | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET                                                        | PAKET | %     |
| 24.20                                                                                                                        |                                                    | 16.35                                                                                                                  | 24.72           | 16.35                  | Pemilihan                         | 34                                                                 | 32    | 94.12 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>16.35</div><div>24.20</div></div></div> |                                                    | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>16.35</div><div>24.72</div></div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |                                                                    | 0.00  |       |
|                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                        |                 | Pelaksanaan            | 0                                 |                                                                    | 0.00  |       |
|                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                        |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |                                                                    | 0.00  |       |
|                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                                        |                 | PERMASALAHAN           |                                   | 1. Gangguan sistem pada aplikasi keuangan dalam pencairan Anggaran |       |       |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |                                                    | 1. Koordinasi dengan penyedia sistem keuangan                                                                          |                 |                        |                                   |                                                                    |       |       |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |                                                    | -                                                                                                                      |                 |                        |                                   |                                                                    |       |       |

| SKPD                                                                                                                         | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN   |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                                                 |                                                                                                                        | Rp7,734,672,633 |                        | Rp1,009,627,082     | 42.20                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                                                       | REALISASI KEUANGAN                                                                                                     | TARGET FISIK    |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 30.93                                                                                                                        |                                                       | 13.05                                                                                                                  | 32.93           |                        | 19.07               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>13.05</div><div>30.93</div></div></div> |                                                       | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>19.07</div><div>32.93</div></div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                        |                 | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                        |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                                 |                                                       | -                                                                                                                      |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |                                                       | -                                                                                                                      |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |                                                       | -                                                                                                                      |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                | Dinas Perhubungan  |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024               | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                               | Maret              |              | Rp6,743,745,360        | Rp1,248,129,866                   | 51.67                             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                     | REALISASI KEUANGAN | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET                       | PAKET | %    |
| 35.82                                                                                                                                                                                                               | 18.51              | 36.00        | 18.51                  | Pemilihan                         | 0                                 | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>18.51</div><div>35.82</div></div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>18.51</div><div>36.00</div></div></div> |                    |              | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    |              | Pelaksanaan            | 0                                 |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                    |              | PERMASALAHAN           | -                                 |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                  | -                  |              |                        |                                   |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                | -                  |              |                        |                                   |                                   |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024                                                                                                                                                                                                    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                               | Maret                               |              | Rp5,542,331,194        | Rp742,696,915                                                                                                                                                                                                          | 34.83                             |       |        |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                     | REALISASI KEUANGAN                  | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                                                                      | TOTAL PAKET                       | PAKET | %      |
| 38.47                                                                                                                                                                                                               | 13.40                               | 38.47        | 19.72                  | Pemilihan                                                                                                                                                                                                              | 1                                 | 1     | 100.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>13.40</div><div>38.47</div></div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>19.72</div><div>38.47</div></div></div> |                                     |              | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 0.00  |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                     |              | Pelaksanaan            | 0                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 0.00  |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                     |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 0.00  |        |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                     |              | PERMASALAHAN           | 1. Paket Kegiatan masih dalam tahap tender<br>2. Pengadaan Peralatan dan Mesin dilakukan di bulan April dan Penyelamatan korban bencana dilaksanakan sewaktu waktu disaat terjadinya bencana.<br>3. Kegiatan Pelayanan |                                   |       |        |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                  | -                                   |              |                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |       |        |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                | -                                   |              |                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                   |       |        |

| SKPD                                                                                                              | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |                                                                                                                                    | PAGU ANGGARAN   | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                             | Maret                               |                                                                                                                                    | Rp4,774,559,208 | Rp802,996,264          | 55.82                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                   |                                     | REALISASI KEUANGAN                                                                                                                 | TARGET FISIK    | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 30.13                                                                                                             |                                     | 16.82                                                                                                                              | 30.13           | 16.83                  | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div>16.82</div><div>30.13</div></div></div> |                                     | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div>16.83</div><div>30.13</div></div></div>                        |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                    |                 | Pelaksanaan            | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                   |                                     |                                                                                                                                    |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |             | 0.00  |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                      |                                     | 1. Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaanya dalam tahap pengadaan melalui e-katalaog lokal |                 |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                |                                     | 1. Koordinasi dengan PPTK untuk melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan                                                          |                 |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                              |                                     | -                                                                                                                                  |                 |                        |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                         | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN    |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                                             |                                                                                                                        | Rp21,574,885,709 |                        | Rp5,735,608,516     | 89.69                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                                                   | REALISASI KEUANGAN                                                                                                     | TARGET FISIK     |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 29.64                                                                                                                        |                                                   | 26.58                                                                                                                  | 29.64            |                        | 28.00               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>26.58</div><div>29.64</div></div></div> |                                                   | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>28.00</div><div>29.64</div></div></div> |                  | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                        |                  | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                                        |                  | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                                 |                                                   | 1. Belum GU                                                                                                            |                  |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |                                                   | 2. Segera melakukan GU                                                                                                 |                  |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |                                                   | -                                                                                                                      |                  |                        |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                      | Dinas Sosial                                            |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                     | Maret                                                   |              | Rp5,261,008,874        | Rp996,661,145                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60.03                             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                           | REALISASI KEUANGAN                                      | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL PAKET                       | PAKET | %    |
| 31.56                                                                                                                                                                                                     | 18.94                                                   | 32.00        | 25.19                  | Pemilihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                 | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div>18.94</div><div>31.56</div></div></div> <div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div>25.19</div><div>32.00</div></div></div> |                                                         |              | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                         |              | Pelaksanaan            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                         |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                         |              | PERMASALAHAN           | 1. Perhitungan realisasi masih secara manual dikarenakan pembukuannya dilakukan secara manual dan dobel catat disebabkan SIPD Penatausahaan belum mendukung. Administrasi SPJ bantuan beras madani yang kegiatannya telah dilaksanakan bulan Februari 2024 masih dalam proses sehingga keuangan belum bisa direalisasikan. |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                        | -                                                       |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                      | 1.Diharapkan SIPD Penatausahaan bekerja secara otomatis |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |       |      |

| SKPD                                                                                                                         | Inspektorat |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN    | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |                              |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret       |                                                                                                                        | Rp12,181,862,600 | Rp1,333,856,978        | 43.96                             |                              |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |             | REALISASI KEUANGAN                                                                                                     | TARGET FISIK     | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET                  | PAKET | %    |
| 24.91                                                                                                                        |             | 10.95                                                                                                                  | 24.91            | 25.00                  | Pemilihan                         | 0                            | 0     | 0.00 |
| <div><div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div></div><div><div>10.95</div><div>24.91</div></div></div> |             | <div><div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div></div><div><div>25.00</div><div>24.91</div></div></div> |                  | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |                              | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |             |                                                                                                                        |                  | Pelaksanaan            | 0                                 |                              | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |             |                                                                                                                        |                  | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |                              | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |             |                                                                                                                        |                  | PERMASALAHAN           |                                   | 1. Penyesuaian aplikasi baru |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |             | 1. Mempercepat kegiatan                                                                                                |                  |                        |                                   |                              |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |             | -                                                                                                                      |                  |                        |                                   |                              |       |      |



| SKPD                                                                                                              | Kecamatan Bajenis |                                                                                                              |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024               | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET                                                     |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| BULAN                                                                                                             | Maret             |                                                                                                              |              | Rp7,450,376,204        | Rp613,847,626                     | 29.57                                                                                 |        |        |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                   |                   | REALISASI KEUANGAN                                                                                           | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET                                                                           | PAKET  | %      |
| 27.86                                                                                                             |                   | 8.24                                                                                                         | 27.86        | 20.74                  | Pemilihan                         | 2                                                                                     | 2      | 100.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div><div>8.24</div><div>27.86</div></div></div></div> |                   | <div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div><div>20.74</div><div>27.86</div></div></div></div> |              | Tanda Tangan Kontrak   | 2                                 |                                                                                       | 100.00 |        |
|                                                                                                                   |                   |                                                                                                              |              | Pelaksanaan            | 2                                 |                                                                                       | 100.00 |        |
|                                                                                                                   |                   |                                                                                                              |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |                                                                                       | 0.00   |        |
|                                                                                                                   |                   |                                                                                                              |              | PERMASALAHAN           |                                   | 1. Belum di GU kan karena SIPD sangat susah dibuka sehingga proses GU susah dilakukan |        |        |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                |                   | 1. GU terhitung bulan April                                                                                  |              |                        |                                   |                                                                                       |        |        |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                              |                   | 1. Perbaiki sistem SIPD Penatausahaan                                                                        |              |                        |                                   |                                                                                       |        |        |

| SKPD                                                                                                                            | Kecamatan Padang Hilir |                                                                                                                           | PAGU ANGGARAN   | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |                                               |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                           | Maret                  |                                                                                                                           | Rp7,387,867,812 | Rp1,439,192,930        | 95.73                             |                                               |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                 |                        | REALISASI KEUANGAN                                                                                                        | TARGET FISIK    | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET                                   | PAKET | %    |
| 20.35                                                                                                                           |                        | 19.48                                                                                                                     | 20.35           | 20.00                  | Pemilihan                         | 0                                             | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN   ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div><div>19.48</div></div><div><div>20.35</div></div></div></div> |                        | <div><div>■ REALISASI FISIK   ■ TARGET FISIK</div><div><div><div>20.00</div></div><div><div>20.35</div></div></div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |                                               | 0.00  |      |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                           |                 | Pelaksanaan            | 0                                 |                                               | 0.00  |      |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                           |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |                                               | 0.00  |      |
|                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                           |                 | PERMASALAHAN           |                                   | 1. Belum melaksanakan kegiatan dana kelurahan |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                              |                        | 1. Mengajukan usulan pergeseran                                                                                           |                 |                        |                                   |                                               |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                            |                        | 1. Menyetujui usulan pergeseran terkait dana kelurahan                                                                    |                 |                        |                                   |                                               |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kecamatan Padang Hulu |                    | PAGU ANGGARAN   |  | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maret                 |                    | Rp7,752,357,845 |  | Rp1,406,006,968        | 70.30                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | REALISASI KEUANGAN | TARGET FISIK    |  | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 25.80                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | 18.14              | 25.80           |  | 18.14                  | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div></div><div><div></div><div>18.14</div><div>25.80</div></div></div> <div><div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div></div><div><div></div><div>18.14</div><div>25.80</div></div></div> |                       |                    |                 |  | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                 |  | Pelaksanaan            | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                 |  | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                    |                 |  | PERMASALAHAN           |                                   | -           |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                                                        |                       | -                  |                 |  |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                                                                      |                       | -                  |                 |  |                        |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                               | Kecamatan Tebing Tinggi Kota                                                                   |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024                                     | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                              | Maret                                                                                          |              | Rp8,058,097,884        | Rp1,485,344,483                                         | 66.59                             |        |        |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                    | REALISASI KEUANGAN                                                                             | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA                       | TOTAL PAKET                       | PAKET  | %      |
| 27.68                                                                                                                                                                                                                              | 18.43                                                                                          | 27.68        | 19.08                  | Pemilihan                                               | 2                                 | 2      | 100.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN   ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>18.43</div><div>27.68</div></div><div><div>■ REALISASI FISIK   ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>19.08</div><div>27.68</div></div></div></div> |                                                                                                |              | Tanda Tangan Kontrak   | 2                                                       |                                   | 100.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |              | Pelaksanaan            | 2                                                       |                                   | 100.00 |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                                       |                                   | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |              | PERMASALAHAN           | 1. UP masuk di akhir bulan yaitu pada tgl 28 Maret 2024 |                                   |        |        |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                 | 1. Koordinasi antara Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara dan Subbid Perbendaharaan BPKPD |              |                        |                                                         |                                   |        |        |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                               | -                                                                                              |              |                        |                                                         |                                   |        |        |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | Satuan Polisi Pamong Praja |                                               | PAGU ANGGARAN   | REALISASI APBD 2024                                                                                           | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                                               | Maret                      |                                               | Rp6,631,700,723 | Rp1,570,953,275                                                                                               | 83.62                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                     |                            | REALISASI KEUANGAN                            | TARGET FISIK    | REALISASI FISIK                                                                                               | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 28.33                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 23.69                                         | 28.33           | 23.50                                                                                                         | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>23.69</div><div>28.33</div></div></div> <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>23.50</div><div>28.33</div></div></div> |                            | Tanda Tangan Kontrak                          | 0               | 0.00                                                                                                          |                                   |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Pelaksanaan                                   | 0               | 0.00                                                                                                          |                                   |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | Serah Terima Pekerjaan                        | 0               | 0.00                                                                                                          |                                   |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                            | PERMASALAHAN                                  |                 | 1. Kegiatan di bidang belum dapat dilaksanakan dikarenakan banyaknya kegiatan dilapangan menjelang idul fitri |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 1. Kegiatan akan segera dilaksanakan          |                 |                                                                                                               |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                                                |                            | 1. Kegiatan diupayakan akan segera terlaksana |                 |                                                                                                               |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                         | Kecamatan Rambutan |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN   |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret              |                                                                                                                        | Rp8,719,848,854 |                        | Rp1,624,237,229     | 63.46                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                    | REALISASI KEUANGAN                                                                                                     | TARGET FISIK    |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 29.35                                                                                                                        |                    | 18.63                                                                                                                  | 29.35           |                        | 19.88               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>18.63</div><div>29.35</div></div></div> |                    | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>19.88</div><div>29.35</div></div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                    |                                                                                                                        |                 | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                    |                                                                                                                        |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                    |                                                                                                                        |                 | PERMASALAHAN           |                     | -                                 |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |                    | -                                                                                                                      |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |                    | -                                                                                                                      |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                                                 | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah                                                                                                                              |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                                                | Maret                                                                                                                                                                       |              | Rp23,511,589,639       | Rp2,770,792,011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.91                             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                      | REALISASI KEUANGAN                                                                                                                                                          | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL PAKET                       | PAKET | %    |
| 51.43                                                                                                                                                                                                                                                | 11.78                                                                                                                                                                       | 54.51        | 13.05                  | Pemilihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                 | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div>11.78</div><div>51.43</div></div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div>13.05</div><div>54.51</div></div></div> <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                             |              | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |              | Pelaksanaan            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |              | PERMASALAHAN           | 1.Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu APBD sebesar Rp. 23.511.589.639,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 10.852.732.931, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.491.521.708,00 ,- dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 6.142.335.000. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 2.770.792.011,00 atau 11,78 % dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air dan telepon kantor, ATK kegiatan |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan<br>2. Akan melakukan perubahan anggarn sesuai program kegiatan prioritas |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                                                 | 1. Peningktan monitoring pelaksanaan dari pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan                                                    |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |       |      |

| SKPD                                                                                                                         | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN    | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                               |                                                                                                                        | Rp21,834,046,244 | Rp5,146,844,299        | 57.85                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                                     | REALISASI KEUANGAN                                                                                                     | TARGET FISIK     | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 40.75                                                                                                                        |                                     | 23.57                                                                                                                  | 40.75            | 23.57                  | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>23.57</div><div>40.75</div></div></div> |                                     | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>23.57</div><div>40.75</div></div></div> |                  | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                        |                  | Pelaksanaan            | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                        |                  | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                     |                                                                                                                        |                  | PERMASALAHAN           |                                   |             |       |      |
| 1. Belum terlaksananya pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor<br>2. Pekerjaan rutin baru selesai pembuatan spj    |                                     |                                                                                                                        |                  |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |                                     |                                                                                                                        |                  |                        |                                   |             |       |      |
| 1. Akan mulai proses tender di bulan april<br>Akan dibayarkan dibulan April                                                  |                                     |                                                                                                                        |                  |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |                                     |                                                                                                                        |                  |                        |                                   |             |       |      |
| 1. Melakukan komunikasi antara PA dengan PPK dan Pokja/UKPBJ<br>2. Mempercepat proses pembuatan SPJ                          |                                     |                                                                                                                        |                  |                        |                                   |             |       |      |



| SKPD                                                                                                          | Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan |                                                                                                         | PAGU ANGGARAN |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                         | Maret                                                |                                                                                                         | Rp356,731,356 |                        | Rp49,117,630        | 59.86                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                               |                                                      | REALISASI KEUANGAN                                                                                      | TARGET FISIK  |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 23.00                                                                                                         |                                                      | 13.77                                                                                                   | 25.00         |                        | 25.00               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>13.77</div><div>23.00</div></div></div> |                                                      | <div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>25.00</div><div>25.00</div></div></div> |               | Tanda Tangan Kontrak   |                     | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                               |                                                      |                                                                                                         |               | Pelaksanaan            |                     | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                               |                                                      |                                                                                                         |               | Serah Terima Pekerjaan |                     | 0                                 |             | 0.00  |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                  |                                                      | -                                                                                                       |               |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                            |                                                      | -                                                                                                       |               |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                          |                                                      | -                                                                                                       |               |                        |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                          | Sekretariat Daerah - Bagian Hukum |                                                                                                         | PAGU ANGGARAN |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                         | Maret                             |                                                                                                         | Rp657,869,300 |                        | Rp79,667,670        | 42.21                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                               |                                   | REALISASI KEUANGAN                                                                                      | TARGET FISIK  |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 28.69                                                                                                         |                                   | 12.11                                                                                                   | 30.00         |                        | 20.00               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div><div><div>12.11</div><div>28.69</div></div></div> |                                   | <div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div><div><div>20.00</div><div>30.00</div></div></div> |               | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                               |                                   |                                                                                                         |               | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                               |                                   |                                                                                                         |               | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                  |                                   | -                                                                                                       |               |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                            |                                   | -                                                                                                       |               |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                          |                                   | -                                                                                                       |               |                        |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                               | Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat           |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024               | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                              | Maret                                                      |              | Rp6,985,036,300        | Rp3,179,421,160                   | 147.98                            |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                    | REALISASI KEUANGAN                                         | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET                       | PAKET | %    |
| 30.76                                                                                                              | 45.52                                                      | 30.00        | 45.00                  | Pemilihan                         | 0                                 | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>45.52</div><div>30.76</div></div></div> |                                                            |              | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |                                   | 0.00  |      |
| <div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>45.00</div><div>30.00</div></div></div>       |                                                            |              | Pelaksanaan            | 0                                 |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                    |                                                            |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |                                   | 0.00  |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                       | 1. Tidak ada permasalahan berarti terhadap proses keuangan |              |                        |                                   |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                 | -                                                          |              |                        |                                   |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                               | -                                                          |              |                        |                                   |                                   |       |      |

| SKPD                                                                                                                         | Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi |                                                                                                                                                                                                                                                             | PAGU ANGGARAN |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp411,964,800 |                        | Rp101,002,225       | 67.52                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                                        | REALISASI KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                          | TARGET FISIK  |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 36.31                                                                                                                        |                                        | 24.52                                                                                                                                                                                                                                                       | 38.00         |                        | 25.02               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>24.52</div><div>36.31</div></div></div> |                                        | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>25.02</div><div>38.00</div></div></div>                                                                                                                                      |               | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                                 |                                        | 1. Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 tahun 2023 tentang mekanisme dan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dijadwalkan pada bulan Februari-Maret diundur sampai pada waktu yang tidak ditentukan |               |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |                                        | 1. Melakukan koordinasi dengan Provinsi dan KemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan sosialisasi pedoman MenPAN RB No. 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik                            |               |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |                                        | 1. Melakukan koordinasi dengan Provinsi dan KemenPAN RB terkait jadwal pelaksanaan sosialisasi Pedoman MenPAN RB Nomor 5 Tahun 2023 tentang mekanisme dan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik.                         |               |                        |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                           | Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan |                                                                                                          | PAGU ANGGARAN   |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                          | Maret                                    |                                                                                                          | Rp1,059,735,356 |                        | Rp262,424,150       | 62.82                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                |                                          | REALISASI KEUANGAN                                                                                       | TARGET FISIK    |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 39.42                                                                                                          |                                          | 24.76                                                                                                    | 45.50           |                        | 30.00               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div></div> <div><div>24.76</div><div>39.42</div></div> |                                          | <div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div></div> <div><div>30.00</div><div>45.50</div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                |                                          |                                                                                                          |                 | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                |                                          |                                                                                                          |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                   |                                          | -                                                                                                        |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                             |                                          | -                                                                                                        |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                           |                                          | -                                                                                                        |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                         | Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan<br>Barang dan Jasa |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN   | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET    |                |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                                                    |                                                                                                                        | Rp1,269,663,460 | Rp422,910,000          | 99.31                                |                |       |      |
| TARGET<br>KEUANGAN                                                                                                           |                                                          | REALISASI<br>KEUANGAN                                                                                                  | TARGET FISIK    | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN<br>BARANG DAN JASA | TOTAL<br>PAKET | PAKET | %    |
| 33.54                                                                                                                        |                                                          | 33.31                                                                                                                  | 34.64           | 34.10                  | Pemilihan                            | 0              | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>33.31</div><div>33.54</div></div></div> |                                                          | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>34.10</div><div>34.64</div></div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                    |                | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                        |                 | Pelaksanaan            | 0                                    |                | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                        |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                                    |                | 0.00  |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                                 |                                                          | -                                                                                                                      |                 |                        |                                      |                |       |      |
| PENANGANAN<br>MASALAH                                                                                                        |                                                          | -                                                                                                                      |                 |                        |                                      |                |       |      |
| PENANGANAN<br>MASALAH YANG<br>DIHARAPKAN DARI<br>SKPD TERKAIT                                                                |                                                          | -                                                                                                                      |                 |                        |                                      |                |       |      |

| SKPD                                                                                                          | Sekretariat Daerah - Bagian<br>Perekonomian dan Sumber Daya Alam |                                                                                                          | PAGU ANGGARAN |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                         | Maret                                                            |                                                                                                          | Rp471,694,352 |                        | Rp22,320,062        | 16.02                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                               |                                                                  | REALISASI KEUANGAN                                                                                       | TARGET FISIK  |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 29.53                                                                                                         |                                                                  | 4.73                                                                                                     | 19.15         |                        | 21.78               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div></div> <div><div>4.73</div><div>29.53</div></div> |                                                                  | <div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div></div> <div><div>21.78</div><div>19.15</div></div> |               | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                          |               | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                               |                                                                  |                                                                                                          |               | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                  |                                                                  | -                                                                                                        |               |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                            |                                                                  | -                                                                                                        |               |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                          |                                                                  | -                                                                                                        |               |                        |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                         | Sekretariat Daerah - Bagian Umum |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN    |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                            |                                                                                                                        | Rp22,255,277,884 |                        | Rp4,537,612,812     | 73.90                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                                  | REALISASI KEUANGAN                                                                                                     | TARGET FISIK     |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 27.59                                                                                                                        |                                  | 20.39                                                                                                                  | 27.59            |                        | 22.54               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>20.39</div><div>27.59</div></div></div> |                                  | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>22.54</div><div>27.59</div></div></div> |                  | Tanda Tangan Kontrak   | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                        |                  | Pelaksanaan            | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                        |                  | Serah Terima Pekerjaan | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                                 |                                  | -                                                                                                                      |                  |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |                                  | -                                                                                                                      |                  |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |                                  | -                                                                                                                      |                  |                        |                     |                                   |             |       |      |



[illegible]

| SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah |                                               | PAGU ANGGARAN   | REALISASI APBD 2024                                                                   | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                                               | Maret                                    |                                               | Rp7,215,634,233 | Rp2,119,492,197                                                                       | 86.34                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | REALISASI KEUANGAN                            | TARGET FISIK    | REALISASI FISIK                                                                       | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 34.02                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | 29.37                                         | 37.35           | 36.21                                                                                 | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div><div>29.37</div><div>34.02</div></div></div></div> <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div><div>36.21</div><div>37.35</div></div></div></div> |                                          | Tanda Tangan Kontrak                          | 0               | 0.00                                                                                  |                                   |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Pelaksanaan                                   | 0               | 0.00                                                                                  |                                   |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | Serah Terima Pekerjaan                        | 0               | 0.00                                                                                  |                                   |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          | PERMASALAHAN                                  |                 | 1. Belum mengajukan pencairan dana terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                                  |                                          | 1. Mengajukan pencairan dana                  |                 |                                                                                       |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                                                |                                          | 1. PPTK agar segera mengajukan pencairan dana |                 |                                                                                       |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                                                | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                        | PAGU ANGGARAN        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                                               | Maret                                   |                        | Rp4,684,207,197      | Rp1,166,011,042     | 63.21                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | REALISASI KEUANGAN     | TARGET FISIK         | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 39.38                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 24.89                  | 43.98                | 26.75               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>24.89</div><div>39.38</div></div></div> <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>26.75</div><div>43.98</div></div></div> |                                         | 26.75                  | Tanda Tangan Kontrak | 0                   | 0.00                              |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Pelaksanaan            | 0                    | 0.00                |                                   |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | Serah Terima Pekerjaan | 0                    | 0.00                |                                   |             |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | PERMASALAHAN           |                      | 1. Tidak Ada        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 1. Tidak Ada           |                      |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                                                |                                         | 1. Tidak Ada           |                      |                     |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                      | Dinas Kesehatan                                                                                       |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024                                                                                                                                                                                                               | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                     | Maret                                                                                                 |              | Rp114,521,440,089      | Rp16,852,856,382                                                                                                                                                                                                                  | 55.47                             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                           | REALISASI KEUANGAN                                                                                    | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PAKET                       | PAKET | %    |
| 26.53                                                                                                                                                                                                     | 14.72                                                                                                 | 27.00        | 15.00                  | Pemilihan                                                                                                                                                                                                                         | 0                                 | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div>14.72</div><div>26.53</div></div></div> <div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div>15.00</div><div>27.00</div></div></div> |                                                                                                       |              | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |              | Pelaksanaan            | 0                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       |              | PERMASALAHAN           | 1. Realisasi masih rendah karena kegiatan program di bidang masih belum berjalan karena masih akan ada penyesuaian khususnya untuk kegiatan bersumber Dana DAK, dan masih melakukan pergeseran anggaran di pergeseran ke dua APBD |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                        | 1. Mengajukan permohonan pergeseran anggaran ke TIM TAPD untuk penyesuaian kegiatan sesuai juknis DAK |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                      | -                                                                                                     |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                           | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                          | Maret                                |              | Rp11,602,194,207       | Rp2,192,118,199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68.83                             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                | REALISASI KEUANGAN                   | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL PAKET                       | PAKET | %    |
| 27.45                                                                                                                                                                                                                          | 18.89                                | 33.42        | 19.24                  | Pemilihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                 | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>18.89</div><div>27.45</div></div><div><div>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>19.24</div><div>33.42</div></div></div></div> |                                      |              | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                      |              | Pelaksanaan            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                      |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                      |              | PERMASALAHAN           | 1. Kegiatan pemeliharaan barang senilai Rp. 4.040.000.- akan dilaksanakan bln April<br>2. Belanja modal senilai Rp. 5.259.250.- dalam proses pengadaan kendaraan senilai Rp. 19.500.000.- telah direalisasikan bulan April<br>3. Pemeliharaan<br>4. Honorarium satgas pangan senilai Rp. 32.100.000.- telah direalisasikan bulan April<br>5. Honorarium KP3 senilai Rp. 10.450.000.- telah direalisasikan April |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                             | -                                    |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                           | -                                    |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |       |      |

| SKPD                                                                                                                                                                                                                               | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                                                            |              | PAGU ANGGARAN          | REALISASI APBD 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                                                                                                                              | Maret                                                                                                                                                       |              | Rp8,652,305,126        | Rp2,224,889,204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 69.69                             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                                                                                                                                    | REALISASI KEUANGAN                                                                                                                                          | TARGET FISIK | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TOTAL PAKET                       | PAKET | %    |
| 36.90                                                                                                                                                                                                                              | 25.71                                                                                                                                                       | 36.90        | 27.71                  | Pemilihan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                 | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN   ■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>25.71</div><div>36.90</div></div><div><div>■ REALISASI FISIK   ■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>27.71</div><div>36.90</div></div></div></div> |                                                                                                                                                             |              | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |              | Pelaksanaan            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |              | Serah Terima Pekerjaan | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |              | PERMASALAHAN           | 1. Kegiatan metadata statistik sektoral untuk bulan Maret tidak terealisasi sesuai dengan rencana anggaran kas karena tidak tersedianya dana GU untuk bulan maret<br>2. Kegiatan pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya tidak terealisasi pada bulan Maret sesuai dengan Rencana Anggaran Kas karena tidak tersedianya dana GU untuk bulan Maret 2024<br>3. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                                                                                                                                 | 1. Menunggu uang GU tersedia untuk bulan April 2024<br>2. Menunggu uang GU tersedia untuk bulan April<br>3. Menunggu jadwal pembinaan dari Bidang Asset     |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                                                                                                                               | 1. Menunggu uang GU tersedia untuk bulan April 2024<br>2.Menunggu uang GU tersedia untuk bulan April 2024<br>3. Menunggu jadwal pembinaan dari bidang asset |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |       |      |

| SKPD                                                                                                           | Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian                                                                     |                                                                                                          | PAGU ANGGARAN   | REALISASI APBD 2024    | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                          | Maret                                                                                                       |                                                                                                          | Rp4,099,927,900 | Rp693,786,862          | 47.75                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                |                                                                                                             | REALISASI KEUANGAN                                                                                       | TARGET FISIK    | REALISASI FISIK        | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 35.44                                                                                                          |                                                                                                             | 16.92                                                                                                    | 35.44           | 25.00                  | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>REALISASI KEUANGAN</div><div>TARGET KEUANGAN</div></div> <div><div>16.92</div><div>35.44</div></div> |                                                                                                             | <div><div>REALISASI FISIK</div><div>TARGET FISIK</div></div> <div><div>25.00</div><div>35.44</div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                          |                 | Pelaksanaan            | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                          |                 | Serah Terima Pekerjaan | 0                                 |             | 0.00  |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                   | 1. Masih pada tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan rencana umum pengadaan2. Masih pada tahapan penyusunan |                                                                                                          |                 |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                             | 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan2. Percepatan penyusunan rencana umum pengadaan                           |                                                                                                          |                 |                        |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                           | 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa umum pengadaan2. Penyelesaian rencana      |                                                                                                          |                 |                        |                                   |             |       |      |

| SKPD                                                                                                                         | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |                                                                                                                        | PAGU ANGGARAN   |                        | REALISASI APBD 2024 | CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET |             |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|-------|------|
| BULAN                                                                                                                        | Maret                                                  |                                                                                                                        | Rp6,102,466,012 |                        | Rp924,832,187       | 60.62                             |             |       |      |
| TARGET KEUANGAN                                                                                                              |                                                        | REALISASI KEUANGAN                                                                                                     | TARGET FISIK    |                        | REALISASI FISIK     | PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA | TOTAL PAKET | PAKET | %    |
| 25.00                                                                                                                        |                                                        | 15.16                                                                                                                  | 30.00           |                        | 26.59               | Pemilihan                         | 0           | 0     | 0.00 |
| <div><div>■ REALISASI KEUANGAN</div><div>■ TARGET KEUANGAN</div><div><div></div><div>15.16</div><div>25.00</div></div></div> |                                                        | <div><div>■ REALISASI FISIK</div><div>■ TARGET FISIK</div><div><div></div><div>26.59</div><div>30.00</div></div></div> |                 | Tanda Tangan Kontrak   |                     | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                 | Pelaksanaan            |                     | 0                                 |             | 0.00  |      |
|                                                                                                                              |                                                        |                                                                                                                        |                 | Serah Terima Pekerjaan |                     | 0                                 |             | 0.00  |      |
| PERMASALAHAN                                                                                                                 |                                                        | -                                                                                                                      |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH                                                                                                           |                                                        | -                                                                                                                      |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |
| PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT                                                                         |                                                        | -                                                                                                                      |                 |                        |                     |                                   |             |       |      |