PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Katamso / Jalan A.H Nasution
Telp/Fax. (0536) 4043561, E-mail : dpuprkatingan@gmail.com
PALANGKA RAYA 74411 KALIMANTAN TENGAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (I)

Nomor : 620/2285/DPUPR-BM/XI/2024

Sub Kegiatan	:	Rekonstruksi Jalan
Nama Paket Kegiatan	:	Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (Dak Non Tematik)
Lokasi	:	Kecamatan Tewang Sangalang Garing
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024
Kontrak	:	Nomor 620/729/DPUPR-BM/IV/2024, Tanggal 26 April 2024
Add Kontrak 01	:	Nomor 620/1165/DPUPR-BM/VII/2024 Tanggal 01 Juli 2024
Add Kontrak 02	:	Nomor 620/2002/DPUPR-BM/X/2024, Tanggal 22 Oktober 2024
Nilai Kontrak	:	Rp. 8.535.873.954,31 (Delapan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Puluh Satu Sen)
Waktu Pelaksanaan	:	231 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu) Hari Kalender
Mulai	:	Tanggal 26 April 2024
Selesai	:	Tanggal 12 Desember 2024
Masa Pemeliharaan	:	365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender
Konsultan Pengawas	:	**CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN** Pusat Palangka Raya
Kontraktor / Pelaksana	:	**PT. SEMUT IRENG PRATAMA** Pusat Palangka Raya

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (26/11/2024), bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **FILADO, ST**
   NIP : 19780908 201001 1 006
   Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS/DPUPR-SET/I/2024 tanggal 03 Januari 2024, selanjutnya disebut **"PPK" (PIHAK PERTAMA)**

2. N a m a : **AGUS RAHMAT, S.T.**
   Jabatan : Direktur **PT. SEMUT IRENG PRATAMA** Pusat Palangka Raya
   Alamat Kantor Pusat : Jl. Mahir Mahar Km. 4,6 RT.007/RW.006 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. SEMUT IRENG PRATAMA** Pusat Palangka Raya, yang berkedudukan di Palangka Raya, berdasarkan Akta Notaris Perubahan Terakhir No. 14 tanggal 15 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris **FELLINO BASTEN NYAMPAI, S.H., MKn.** selanjutnya disebut **"Penyedia Pekerjaan Kontruksi" (PIHAK KEDUA).**

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/729/DPUPR-BM/IV/2024 Tanggal 26 April 2024 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tentang Surat Perjanjian (Kontrak) pada Paket Kegiatan : **Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (Dak Non Tematik)**
2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 620/2283/DPUPR-BM/XI/2024 Tanggal 26 November 2024.
3. Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan Nomor : 620/2284/DPUPR-BM/X/2024 Tanggal 26 November 2024.

Dengan ini Menyatakan bahwa :

1. Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana) untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan Konstruksi pada Paket Kegiatan : **Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (Dak Non Tematik)** Kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pekerjaan tersebut terhitung **sejak tanggal 26 November 2024.**
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan 215 (Dua Ratus Lima Belas) hari kalender **Tidak Melampaui** dari batas waktu yang telah ditentukan dalam dokumen Surat Perjanjian (kontrak).
3. Masa Pemeliharaan ditetapkan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal **27 November 2024 s/d Tanggal 26 November 2025.**

Selama Masa Pemeliharaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana) wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut dan Penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama masa pemeliharaan.

Penyedia Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana) Wajib mengajukan permohonan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum berakhirnya masa pemeliharaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) Untuk Paket Kegiatan : **Penanganan Long Segmen Jalan Manugal I (Dak Non Tematik)** ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 8 (Delapan) dan 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **Yang Menerima Pekerjaan** Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	**PIHAK KEDUA** **Yang Menyerahkan Pekerjaan** Penyedia Pekerjaan Konstruksi **PT. SEMUT IRENG PRATAMA** Palangka Raya
FILADO, ST Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19780908 201001 1 006	**AGUS RAHMAT, S.T.** Direktur

Mengetahui :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

Dr. Ir. CHRISTIAN RAIN, MT.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680813 199503 1 004