
 
 
Nomor :      16/CV.ARP/III/2024 Kupang, 11 Maret 2024 
Lampiran : 1(satu) berkas 
Perihal : Permohonan Pembayaran Sisa Uang 100 % 
 
 

Kepada Yth 

     Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   

Provinsi Nusa Tenggara Timur 
Tahun Anggaran 2024 

di- 

       Tempat 
 

Dengan hormat, 
 

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: PPK/05DPDK/SMAN.DINGKANAL/VII/2023 
Tanggal 04 Juli 2023, Addendum I Surat Perjanjian Kerja (Addendum I Kontrak) Nomor: 
ADD.I.PPK/05DPDK/SMAN.DINGKANAL/XI/2023 Tanggal 27 November 2023 dan Addendum II Surat 
Perjanjian Kerja (Addendum II Kontrak) (Pemberian Kesempatan) Nomor : ADD.II. 
PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 Tanggal 07 Desember 2023 Paket Pembangunan Ruang 
Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya, Pembangunan Ruang Kepala Sekolah/ Pimpinan Beserta 
Perabotnya, Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya, Pembangunan Toilet (Jamban) 
Siswa/Guru Beserta Sanitasinya SMA Negeri Dingkanal Kabupaten Alor sesuai Nilai Kontrak                                                            

Rp. 1.885,856,834.00- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh 
enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) sesuai dengan laporan Kemajuan Pekerjaan Sebesar 
100%  dengan ini kami mengajukan Permohonan Pembayaran Sisa Uang 100 % kepada perusahaan Kami 
dengan Nomor Rekening  :  

 

 

   CV. AGUN RAJAWALI PERKASA 

   No rekening : 2508249929 

   BANK NTT CABANG KHUSUS KUPANG 

 

Demikian permohonan kami, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

  

           Hormat Kami 
CV. AGUN RAJA PERKASA 

 
 

 
 
 
HENDRIANI HERLIANI GAGU 
                 Direktur 

 


