

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp10,951,719,585	Rp3,193,875,704	59.11			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
49.45		29.23	52.22	52.22	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 29.23 49.45 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 52.22 52.22				Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
				PERMASALAHAN	1. Kegiatan sedang dan sudah dilaksanakan namun belum dilakukan pembayaran; 2. Hibah kepada KPU belum terealisasi.			
PENANGANAN MASALAH	1. Menyiapkan SPJ dan GU; 2. Akan direalisasikan pada TW IV.							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. SPJ dan GU disiapkan agar dapat dilakukan pembayaran.							

SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp6,351,012,890	Rp2,482,598,864	49.61			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
78.79		39.09	75.76	40.95	Pemilihan	4	4	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 39.09 78.79		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 40.95 75.76		Tanda Tangan Kontrak	1		25.00	
				Pelaksanaan	1		25.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1. Tiga dari 4 Paket Kegiatan masih ada dalam proses penandatanganan Kontrak; 2. Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Korban Bencana Dilaksanakan sewaktu-waktu disaat terjadinya bencana; 3. Kegiatan Sosialisasi Rawan Bencana di Sekolah, sudah dilaksanakan namun masih dalam proses penyelesaian SPJ.							
PENANGANAN MASALAH	-							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp45,090,206,341	Rp7,478,237,392	26.17			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.85		18.54	71.19	22.51	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 18.54 70.85		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 22.51 71.19		Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
				PERMASALAHAN				
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp6,459,614,200	Rp3,463,864,766	67.49			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.45		53.62	75.35	64.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 53.62 79.45		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 64.00 75.35		Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
PERMASALAHAN								
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp4,258,652,273		Rp2,756,680,425	93.64		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
69.13		64.73	67.00	65.70	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 64.73 69.13		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 65.70 67.00		Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
PERMASALAHAN								
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp176,167,208,151		Rp50,788,234,507	69.65			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
66.07		46.02	67.00		50.00	Pemilihan	4	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 46.02 66.07		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 50.00 67.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
				PERMASALAHAN					
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp9,575,676,488		Rp5,765,909,786	90.59			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
66.47		60.21	85.69		70.51	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 60.21 66.47		REALISASI FISIK TARGET FISIK 70.51 85.69		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
PERMASALAHAN		1. Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor senilai Rp. 69.386.600,- telah selesai, akan dibayarkan Bulan Agustus; 2.Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TW III (AC, Printer dan Komputer) senilai 10.150.000) dalam proses SPJ; 3. Belanja Bahan Logistik Kantor yaitu Perabot Kantor senilai Rp. 5.796.750 dan Pakan Natura; Senilai %p. 5.000.000) dalam proses SPJ;							
PENANGANAN MASALAH		1. Sedang dalam pelaksanaan uji atas 2 kilang Padi di Tebing Tinggi (mulai dari kelengkapan berkas sampai dengan sertifikasi layak uji).							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp4,081,321,794		Rp2,075,519,514	66.59			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
77.10		51.34	76.38		65.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 51.34 77.10		REALISASI FISIK TARGET FISIK 65.00 76.38		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
PERMASALAHAN									
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp9,852,870,496		Rp7,077,269,077	85.91			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
83.61		71.83	83.61		68.40	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 71.83 83.61		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 68.40 83.61		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
PERMASALAHAN									
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp21,053,365,094	Rp9,200,176,020	56.46			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.69		39.91	64.13	50.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 39.91 70.69 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 50.00 64.13		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!				
		Pelaksanaan	0	#DIV/0!				
		Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!				
		PERMASALAHAN	1. Pengadaan dilakukan sesuai menyesuaikan dengan waktu kebutuhan barang.					
PENANGANAN MASALAH	1. Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa.							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.							

SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp64,374,409,932	Rp31,891,038,721	54.94			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
87.46		48.05	88.00	70.00	Pemilihan	32	32	100.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 48.05 87.46		REALISASI FISIK TARGET FISIK 70.00 88.00		Tanda Tangan Kontrak	28		87.50	
				Pelaksanaan	28		87.50	
				Serah Terima Pekerjaan	4		12.50	
PERMASALAHAN								
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp4,804,617,144	Rp3,054,296,086	93.31			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
68.13		63.57	84.71	71.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 63.57 68.13		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 71.00 84.71		Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
PERMASALAHAN		1. Bendahara pengeluaran mengalami musibah; 2. Kekurangan anggaran belanja rutin.						
PENANGANAN MASALAH		1. Membuat usulan pergantian bendahara pengeluaran; 2. Menambah jumlah anggaran belanja rutin di perubahan anggaran tahun 2023.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Koordinasi ke BPKPD; 2. Mempercepat proses PAPBD tahun 2023.						

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp5,555,995,018		Rp2,760,514,123	68.96			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
72.05		49.69	68.68		60.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 49.69 72.05		REALISASI FISIK TARGET FISIK 60.00 68.68		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
PERMASALAHAN		1. Ada BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang belum dibayarkan untuk bulan Mei-Juli 2023.							
PENANGANAN MASALAH		1. Bendahara sudah memproses untuk membayar tagihan BPJS							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Meminta Bendahara untuk segera melakukan pembayaran BPJS							

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp6,947,852,667		Rp4,507,034,291	81.98			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
79.13		64.87	72.48		61.72	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 64.87 79.13		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 61.72 72.48		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
PERMASALAHAN	1. Pengajuam Hibah di lakukan dengan beberapa tahap.								
PENANGANAN MASALAH	1. Berkordinasi dengan PPTK dan PA.								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Sudah berkordinasi dengan PPTK dan PA.								

SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli			Rp4,507,474,712	Rp2,403,455,080	69.75		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
76.45		53.32	75.56	57.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 53.32 76.45		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 57.00 75.56		Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
				PERMASALAHAN				
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp192,527,819,564		Rp76,476,943,153	71.97			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
55.19		39.72	55.00		48.00	Pemilihan	18	18	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 39.72 55.19		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 48.00 55.00		Tanda Tangan Kontrak	8	44.44			
				Pelaksanaan	8	44.44			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. DAK untuk satuan pendidikan swasta harus dilakukan pergeseran sebagaimana arahan BPK atas belanja modal menjadi belanja barang jasa yang diberi kepada pihak lain.							
PENANGANAN MASALAH		1. Sudah dilakukan pergeseran.							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp7,480,048,800		Rp3,884,605,658	72.84			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
71.30		51.93	72.89		52.69	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 51.93 71.30 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 52.69 72.89					Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
					Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
					Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
					PERMASALAHAN				
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp7,177,968,639		Rp3,780,030,521	74.36			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.82		52.66	70.13		49.10	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 52.66 70.82		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 49.10 70.13		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
				PERMASALAHAN					
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Dinas Perhubungan			PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli			Rp6,904,896,348	Rp3,767,269,350	72.64		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
75.11		54.56	71.00	56.06	Pemilihan	1	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 54.56 75.11 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 56.06 71.00		Tanda Tangan Kontrak		0	0.00			
		Pelaksanaan		0	0.00			
		Serah Terima Pekerjaan		0	0.00			
		PERMASALAHAN						
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp4,357,378,864		Rp2,566,514,781	81.28			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
72.47		58.90	82.47		62.55	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 58.90 72.47		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 62.55 82.47		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
PERMASALAHAN		1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaannya dalam tahap penyesuaian dengan kebijakan pengadaan e-katalog lokal.							
PENANGANAN MASALAH		1. Melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan.							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp20,138,015,167	Rp9,421,889,455	65.42			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
71.60		46.84	71.51	51.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 46.84 71.60 <td colspan="2" rowspan="4"> ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 51.00 71.51 <td>Tanda Tangan Kontrak</td><td>0</td><td>#DIV/0!</td></td>		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 51.00 71.51 <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>#DIV/0!</td>		Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
				PERMASALAHAN				
1. Pemeliharaan jalan lingkungan masih menunggu penyerahan aset dari masyarakat.								
PENANGANAN MASALAH								
1. Segera melakukan penyerahan aset dari masyarakat.								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								
-								

SKPD	Dinas Sosial		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp5,129,572,146	Rp2,400,315,605	63.70			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
73.46		46.79	73.46	50.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 46.79 73.46		REALISASI FISIK TARGET FISIK 50.00 73.46		Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
				PERMASALAHAN				
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Inspektorat		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli		Rp12,613,257,966	Rp5,318,944,988	55.92		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
75.53	42.24	65.13	50.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 42.24 75.53 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 50.00 65.13			Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
			Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
			Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
			PERMASALAHAN	1. Belanja Modal Laptop senilai 196.800.000, belum bisa dilaksanakan karena harga pasar lebih besar daripada harga SSH; 2. Kegiatan Pengawasan Kinerja dan Keuangan OPD TA 2023 dilakukan pada semester II TA 2023; 3. Tidak ada, pekerjaan hanya bersifat fisik keuangan, tidak ada pekerjaan yang bersifat Fisik Bangunan.			
PENANGANAN MASALAH	1. Melakukan koordinasi dengan UKPBJ; 2. Pengawasan Kinerja dan Keuangan terhadap OPD dipercepat sebahagian pada bulan Juni 2023; 3. Mempercepat kegiatan						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Belanja Modal laptop akan disesuaikan dengan surat edaran LKPP yang baru.						

SKPD	Kecamatan Bajenis		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp7,694,887,024		Rp3,551,135,779	64.64			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
71.39		46.15	71.02		53.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 46.15 71.39 <td colspan="2" rowspan="4"> ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 53.00 71.02 <td colspan="2">Tanda Tangan Kontrak</td><td>0</td><td>#DIV/0!</td></td>		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 53.00 71.02 <td colspan="2">Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>#DIV/0!</td>		Tanda Tangan Kontrak		0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan		0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan		0		#DIV/0!	
				PERMASALAHAN					
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli		Rp7,282,128,875	Rp3,224,437,488	58.56		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
75.61	44.28	75.52	44.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 44.28 75.61 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 44.00 75.52			Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
			Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
			Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
			PERMASALAHAN	1. Dana Kelurahan sudah dalam pelaksanaan dan kekosongan Bendahara di Kecamatan Padang Hilir.			
PENANGANAN MASALAH	1. Mengajukan pengisian kekosongan Bendahara.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Mengajukan pengisian kekosongan Bendahara.						

SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp7,688,933,015	Rp3,981,826,247	64.50			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
80.29		51.79	80.23	51.79	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 51.79 80.29		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 51.79 80.23		Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
				PERMASALAHAN		1. Kegiatan Dana Kelurahan masih dalam tahap pelaksanaan.		
PENANGANAN MASALAH		1. Melengkapi berkas-berkas spj dana kelurahan agar segera dapat dilakukan pengesahan SPJ nya, sehingga bisa masuk realisasi OPD.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Kecamatan Rambutan		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp8,322,031,204	Rp4,046,850,724	61.72			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
78.79		48.63	79.20	73.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 48.63 78.79 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 73.00 79.20 <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>#DIV/0!</td>		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!				
		Pelaksanaan	0	#DIV/0!				
		Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!				
		PERMASALAHAN						
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Juli		Rp8,059,591,176	Rp3,894,180,069	64.61		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
74.78	48.32	75.67	53.30	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 48.32 74.78 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 53.30 75.67			Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
			Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
			Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
			PERMASALAHAN	1. Kegiatan Dankel sudah dilaksanakan, tapi masih dalam proses penyusunan pertanggungjawaban; 2. Rehab Loret Kelurahan Badak Bejuang, Pasar Gambir dan Tebing Tinggi Lama sudah selesai tapi masih dalam persiapan proses pembayaran.			
PENANGANAN MASALAH	1. Kecamatan mengkoordinir agar kelurahan dapat menyelesaikan pertanggungjawaban sebelum batas waktu 1 bulan.						
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Camat mengingatkan lurah untuk menyelesaikan tepat waktu; 2. Camat mengingatkan untuk memeriksa kelengkapan berkas.						

SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp6,488,862,727	Rp3,730,366,073	87.01			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
66.07		57.49	65.85	65.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 57.49 66.07		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 65.00 65.85		Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
				PERMASALAHAN				
1. Sebagian kegiatan sudah dilaksanakan namun masih dalam proses pembuatan SPJ								
PENANGANAN MASALAH								
1. Proses SPJ akan dilaksanakan secepatnya.								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT								
1. Proses SPJ akan dilaksanakan secepatnya.								

SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp21,675,192,251		Rp12,705,938,603	83.03			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
70.60		58.62	71.15		59.71	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 58.62 70.60		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 59.71 71.15		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
PERMASALAHAN									
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Sekretariat Daerah		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp31,738,548,619		Rp18,198,354,673	75.17			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
76.58		57.57	77.00		51,79	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 57.57 76.58 <td colspan="2" rowspan="4"> ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 77.00 </td> <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>#DIV/0!</td>		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 77.00		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
PERMASALAHAN									
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Dinas Kesehatan: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp0		Rp13,042,466,177	31.55			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
62.81		19.82	62.81		60.00	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 19.82 62.81 <td colspan="2" rowspan="4"> ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 60.00 62.81 <td>Tanda Tangan Kontrak</td><td>0</td><td>#DIV/0!</td></td>		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 60.00 62.81 <td>Tanda Tangan Kontrak</td> <td>0</td> <td>#DIV/0!</td>		Tanda Tangan Kontrak	0	#DIV/0!			
				Pelaksanaan	0	#DIV/0!			
				Serah Terima Pekerjaan	0	#DIV/0!			
				PERMASALAHAN		1. Keterlambatan klaim pengganti biaya pelayanan menyebabkan pendapatan dari BPJS menjadi lamban; 2. Peraturan tentang tarif pelayanan Rumah Sakit; 3. Kualitas pelayanan kesehatan kepada pasien, kerjasama rujukan, sarana dan prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang profesional.			
PENANGANAN MASALAH		1. Percepatan klaim pengganti biaya pelayanan ke BPJS sehingga pendapatan dan belanja dari pencairan dana kesehatan bisa terpenuhi; 2. Pengajuan perubahan peraturan Walikota tentang tarif pelayanan Rumah Sakit.							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Pemerintah Kota Tebing Tinggi		PAGU APBD PERGESERAN IV		REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp733,935,086,073		Rp317,339,836,482	63.06			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
67.98		42.87	72.87			Pemilihan	59	54	91.53
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 42.87 67.98		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 72.87			Tanda Tangan Kontrak	37		62.71	
					Pelaksanaan	37		62.71	
					Serah Terima Pekerjaan	4		6.78	
PERMASALAHAN									
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT									

SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU APBD PERGESERAN IV	REALISASI APBD 2023	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Juli		Rp5,923,044,090	Rp2,295,164,341	44.16			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
87.74		38.75	67.00	45.68	Pemilihan	0	0	#DIV/0!
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 38.75 87.74 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 45.68 67.00				Tanda Tangan Kontrak	0		#DIV/0!	
				Pelaksanaan	0		#DIV/0!	
				Serah Terima Pekerjaan	0		#DIV/0!	
				PERMASALAHAN	1. Seharusnya di triwulan III ini dilaksanakan Diklatsar bagi CPNS daerah dan Diklat Kepemimpinan bagi pejabat struktural dilingkungan Pemko Tebing Tinggi, akan tetapi belum ada panggilan dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara.			
PENANGANAN MASALAH	1. Telah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara terkait pemanggilan peserta Diklatsar dan Diklat Kepemimpinan.							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Diharapkan agar BPSDM Provinsi Sumatera Utara segera melakukan pemanggilan bagi peserta Latsar CPNS dan Diklat Kepemimpinan; 2. Diharapkan agar CPNS diseluruh SKPD segera melengkapi data-data yang dibutuhkan untuk mengikuti Diklatsar.							