



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Kupang Telepon (0380) 833064, 833674
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN PERTAMA (PHO)

Nomor: PPK/22/DPDK/SMA.DINGKANAL/III/2024

Pada hari ini, SELASA Tanggal DUA BELAS Bulan MARET Tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. N a m a : **KOLLO THALIB, S.P.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
A l a m a t : Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Kupang
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- II. N a m a : **HANDRIANA HERLANI GAGU**
Jabatan : Direktris CV. AGUN RAJAWALI PERKASA
A l a m a t : Jln. Soekarno RT.001 RW.001 Kel.Pau Kec. Langke Rembong Ruteng
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan:

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 032/05/PK.1.2/2024 tanggal 09 Januari 2024;
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023;
4. Perubahan Pertama Surat Perjanjian Kerja (Addendum I Kontrak) Nomor : ADD.I.PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XI/2023 tanggal 27 November 2023;
5. Perubahan Kedua Surat Perjanjian Kerja (Addendum II Kontrak) (Pemberian Kesempatan) Nomor : ADD.II.PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023;
6. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : PPK/21/DPDK/SMA.DINGKANAL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024;

Telah melakukan serah terima hasil pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA, PEMBANGUNAN RUANG KEPALA SEKOLAH/PIMPINAN BESERTA PERABOTNYA, PEMBANGUNAN RUANG GURU BESERTA PERABOTNYA, PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) SISWA/GURU BESERTA SANITASINYA SMA NEGERI DINGKANAL KAB. ALOR Tahun Anggaran 2023, yang dilaksanakan oleh CV. AGUN RAJAWALI PERKASA, sesuai Perubahan Kedua Surat Perjanjian Kerja (Addendum II Kontrak) (Pemberian Kesempatan) Nomor : ADD.II.PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023.

Rincian Pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA, PEMBANGUNAN RUANG KEPALA SEKOLAH/PIMPINAN BESERTA PERABOTNYA, PEMBANGUNAN RUANG GURU BESERTA PERABOTNYA, PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) SISWA/GURU BESERTA SANITASINYA SMA NEGERI DINGKANAL KAB. ALOR Tahun Anggaran 2023 yang telah diserahterima (Sesuai lampiran Berita Acara

Pemeriksaan Pekerjaan Pertama) berupa 1 (satu) unit Gedung RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA, 1 (satu) unit Gedung RUANG KEPALA SEKOLAH/PIMPINAN BESERTA PERABOTNYA, 1 (satu) unit Gedung RUANG GURU BESERTA PERABOTNYA, dan 1 (satu) unit TOILET (JAMBAN) SISWA/GURU BESERTA SANITASINYA.

Hasil pekerjaan telah dilakukan serah terima dari PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA terhadap pelaksanaan pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA, PEMBANGUNAN RUANG KEPALA SEKOLAH/PIMPINAN BESERTA PERABOTNYA, PEMBANGUNAN RUANG GURU BESERTA PERABOTNYA, PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) SISWA/GURU BESERTA SANITASINYA SMA NEGERI DINGKANAL KAB. ALOR Tahun Anggaran 2023 - dinyatakan **dapat diterima** dan telah sesuai yang ditetapkan dalam seluruh Dokumen Perubahan Kedua Surat Perjanjian Kerja (Addendum II Kontrak)(Pemberian Kesempatan).

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama ini dibuat dengan benar dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 12 Maret 2024

PIHAK KEDUA
PELAKSANA PEKERJAAN
CV. AGUN RAJAWALI PERKASA



HANDRIANA HERLANI GAGU
DIREKTRIS

PIHAK PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
TAHUN ANGGARAN 2024



KOLLO THALIB, S.P.
PENATA TK. I
NIP. 19701204 200604 1 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Kupang Telepon (0380) 833064, 833674

Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

BERITA ACARA PEMBAYARAN SISA UANG 100 % HASIL PEKERJAAN PERTAMA (PHO)

Nomor : PPK/24/DPDK/SMA.DINGKANAL/IV/2024

Pada hari ini, KAMIS tanggal DUA PULUH LIMA bulan APRIL tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. N a m a : **KOLLO THALIB, S.P.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
A l a m a t : Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Kupang
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- II. N a m a : **HANDRIANA HERLANI GAGU**
Jabatan : Direktris CV. AGUN RAJAWALI PERKASA
A l a m a t : Jln. Soekarno RT.001 RW.001 Kel.Pau Kec. Langke Rembong Ruteng
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak, berdasarkan :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 032/05/PK.1.2/2024 tanggal 09 Januari 2024;
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023;
4. Perubahan Pertama Surat Perjanjian Kerja (Addendum I Kontrak) Nomor : ADD.I.PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XI/2023 tanggal 27 November 2023;
5. Perubahan Kedua Surat Perjanjian Kerja (Addendum II Kontrak) (Pemberian Kesempatan) Nomor : ADD.II.PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023;
6. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : PPK/21/DPDK/SMA.DINGKANAL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024;
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : PPK/22/DPDK/SMA.DINGKANAL/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
8. Jaminan Pemeliharaan NO BOND 1036110424040019 tanggal 12 Maret 2024 dengan Nilai Jaminan Rp. 94.292.842,-
9. Surat Permohonan Pembayaran sisa uang 100 % Nomor : 16/CV.ARP/III/2024 tanggal 11 Maret 2024.

Maka sesuai Perubahan Kedua Surat Perjanjian Kerja (Addendum II Kontrak) (Pemberian Kesempatan) Nomor : ADD.II.PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 tanggal 07

Desember 2023 untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya, Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya, Pembangunan ruang guru beserta perabotnya, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA Negeri Dingkanal Kab. Alor Tahun Anggaran 2023, maka PIHAK KEDUA telah berhak menerima pembayaran sisa uang (100%) sebesar senilai **Rp. 524.968.104,25 (Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Koma Dua Puluh Lima Rupiah)** setelah dikurangi Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari tanggal 08 Desember 2023 s/d tanggal 26 Januari 2024, Denda atas keterlambatan pengadaan mebelair dari tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, dan Denda atas kekurangan volume fisik pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan (cek fisik pekerjaan) oleh BPK RI.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan benar dalam rangkap secukupnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan seperlunya.

Kupang, 25 April 2024

PIHAK KEDUA
PELAKSANA PEKERJAAN
CV. AGUN RAJAWALI PERKASA

HANDRIANA HERLANI GAGU
DIREKTRIS

PIHAK PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
TAHUN ANGGARAN 2024



KOLLO THALIB, S.P.
PENATA TK. I
NIP. 19701204 200604 1 001

MENYETUJUI :
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

AMBROSIUS KODO, S.Sos., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710220 199503 1 002



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Kupang Telepon (0380) 833064, 833674
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118*

RINGKASAN KONTRAK

DATA PEMBAYARAN :

1. Nomor dan Tanggal DPPA : DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024
Tanggal 13 Maret 2024
2. Kode Kegiatan : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya,
Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya,
Pembangunan ruang guru beserta perabotnya,
Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA Negeri Dingkanal Kab. Alor :
1.01.02.1.01.0072
3. Kode Rekening : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya,
Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya,
Pembangunan ruang guru beserta perabotnya,
Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA Negeri Dingkanal Kab. Alor :
5.2.03.01.01.0010

DATA PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : CV. AGUN RAJAWALI PERKASA
2. Nama Kontraktor : HANDRIANA HERLANI GAGU
3. Alamat Perusahaan : Jln. Soekarno RT.001 RW.001 Kel.Pau Kec. Langke Rembong
Ruteng
4. Nama Bank : Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang
5. Nomor Rekening Bank : Rekening Giro Nomor : 2508249929
6. NPWP Perusahaan : 41.260.074.4-924.000

DATA KONTRAK / SPK :

1. Nama Pekerjaan : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya,
Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya,
Pembangunan ruang guru beserta perabotnya,
Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA Negeri Dingkanal Kab. Alor
2. Nama Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas

3. Tanggal dan : Tanggal 04 Juli 2023
4. Nomor SPK/ Kontrak : PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/VII/2023
5. Tanggal dan : Tanggal 07 Desember 2023
6. Nomor Adendum SPK/ Kontrak : ADD.II. PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023
7. Nilai Kontrak
- a. Awal : Rp. 1.885.856.834,00
 - b. Pembayaran s/d BAP lalu : Rp. 1.221.092.300,00
 - c. **Sisa Kontrak sd BAP ini** : **Rp. 664.764.534,00**
 - d. Potongan Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari tanggal 08 Desember 2023 s/d tanggal 26 Januari 2024 : Rp. 37.481.405,00
 - e. Potongan denda atas keterlambatan pengadaan mebelair dari tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 : Rp. 4.582.632,11
 - f. Potongan Denda atas kekurangan volume fisik pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan (cek fisik pekerjaan) oleh BPK RI : Rp. 97.732.392,64
 - g. **Pembayaran s/d BAP ini** : **Rp. 524.968.104,25**
 - h. Sisa Kontrak : -
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : 200 (dua ratus) Hari Kalender dari tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan Tanggal 26 Januari 2024

PIHAK KEDUA
PELAKSANA PEKERJAAN
CV. AGUN RAJAWALI PERKASA

HANDRIANA HERLANI GAGU
DIREKTRIS

PIHAK PERTAMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
TAHUN ANGGARAN 2024



KOLLO THALIB, S.P.
PENATA TK. I
NIP. 19701204 200604 1 001

MENYETUJUI :
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

AMBROSIUS KODO, S.Sos., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710220 199503 1 002

KUITANSI

Lembaran :
No. BKU :
No. Rekening : 1.01.02.1.01.0072
5.2.03.01.01.0010
Tahun Anggaran : 2024

Sudah terima dari : Pengguna Anggaran sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Banyaknya Uang : ***Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah***

Untuk : Pembayaran sisa uang 100% setelah dikurangi Denda atas Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan dari tanggal 08 Desember 2023 s/d tanggal 26 Januari 2024, Denda atas keterlambatan pengadaan mebelair dari tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024, dan Denda atas kekurangan volume fisik pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan (cek fisik pekerjaan) oleh BPK RI atas Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya, Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya, Pembangunan ruang guru beserta perabotnya, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA Negeri Dingskanal Kab. Alor sesuai :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024;
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PPK/05/DPPK/SMA.DINGKANAL/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023;
3. Perubahan Pertama Surat Perjanjian Kerja (Addendum I Kontrak) Nomor : ADD.I. PPK/05/DPPK/SMA.DINGKANAL/XI/2023 tanggal 27 November 2023;
4. Perubahan Kedua Surat Perjanjian Kerja (Addendum II Kontrak) Nomor : ADD.II.PPK/05/DPPK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023;
5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : PPK/21/DPPK/SMA.DINGKANAL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024;
6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : PPK/22/DPPK/SMA.DINGKANAL/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
7. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : PPK/23/DPPK/SMA.DINGKANAL/III/2024 tanggal 12 Maret 2024;
8. Berita Acara Pembayaran Sisa Uang 100 % Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : PPK/24/DPPK/SMA.DINGKANAL/III/2024 tanggal 25 April 2024;
9. Jaminan Pemeliharaan No. BOND 1036110424040019 tanggal 12 Maret 2024;
10. Surat Permohonan Pembayaran Sisa Uang 100% No. 16/CV.ARP/III/2024 tanggal 11 Maret 2024.

Terbilang

Rp. 664.764.534,00

Setuju Dibayar,
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran,

Kupang,
Yang Menerima,
CV. AGUN RAJAWALI PERKASA,

AMBROSIUS KODO, S.Sos., M.M.
NIP. 19710220 199503 1 002

SUSANA N.V. MESAH
NIP. 19790919 200801 2 018

HANDRIANA HERLANI GAGU
Direktris



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Kupang Telepon (0380) 833064, 833674
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118*

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : PPK/23/DPDK/SMA.DINGKANAL/III/2024

Pada hari ini SELASA Tanggal DUA BELAS Bulan MARET Tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. N a m a : **KOLLO THALIB, S.P.**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
A l a m a t : Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Kupang
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- II. N a m a : **HANDRIANA HERLANI GAGU**
Jabatan : Direktris CV. AGUN RAJAWALI PERKASA
A l a m a t : Jln. Soekarno RT.001 RW.001 Kel.Pau Kec. Langke Rembong Ruteng
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : DPPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 13 Maret 2024;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 032/05/PK.1.2/2024 tanggal 09 Januari 2024;
3. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023;
4. Perubahan Pertama Surat Perjanjian Kerja (Addendum I Kontrak) Nomor : ADD.I.PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XI/2023 tanggal 27 November 2023;
5. Perubahan Kedua Surat Perjanjian Kerja (Addendum II Kontrak) Nomor : ADD.II.PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023;
6. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : PPK/21/DPDK/SMA.DINGKANAL/I/2024 tanggal 26 Januari 2024;
7. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) Nomor : PPK/22/DPDK/SMA.DINGKANAL/III/2024 tanggal 12 Maret 2024.

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa pekerjaan **Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya, Pembangunan ruang Kepala Sekolah/Pimpinan beserta perabotnya, Pembangunan ruang guru beserta perabotnya, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA Negeri Dingkanal Kab. Alor** sesuai dengan Perubahan Kedua Surat Perjanjian Kerja (Addendum II Kontrak) (Pemberian Kesempatan) Nomor : ADD.II.PPK/05/DPDK/SMA.DINGKANAL/XII/2023 tanggal 07 Desember 2023 tersebut diatas telah selesai 100% dengan baik, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sisa uang 100% setelah dikurangi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik, denda kekurangan volume pekerjaan fisik, dan denda keterlambatan mebelair.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. AGUN RAJAWALI PERKASA,

HANDRIANA HERLANI GAGU
Direktris

PIHAK PERTAMA
Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
TAHUN ANGGARAN 2024,



KOLLO THALIB, S.P.
NIP. 19701204 200604 1 001

MENYETUJUI :
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

AMBROSIUS KODO, S.Sos., M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710220 199503 1 002