

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari			Rp23,870,880,820	Rp85,838,325	0.43		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
83.86		0.36	83.86	5.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 0.36 83.86		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 5.00 83.86		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1. UP lama keluar karena laporan keuangan lama selesai sehingga tidak dapat merealisasikan kegiatan.						
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Laporan keuangan dan SPJ telah disiapkan.						

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp8,652,305,126		Rp272,053,550	28.17			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
11.16		3.14	11.16		3.14	Pemilihan	2	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 3.14 11.16		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 3.14 11.16		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Terdapat 19 Sub kegiatan yang tidak terealisasi di Bulan Januari yang sesuai dengan anggaran kas dikarenakan UP (Uang persediaan) untuk Tahun 2024 baru terbit tanggal 7 bulan Februari Tahun 2024.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Menunggu Uang Persediaan terbit untuk dapat melakukan pencairan dari sub kegiatan tersebut.							

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp20,222,467,270	Rp524,704,049	34.05		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
7.62	2.59	7.62	2.60	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 2.59 7.62 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 2.60 7.62			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Baru bisa mengajukan UP pada Bulan Maret.			
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Setelah pengajuan UP segera melakukan pembayaran kegiatan yang telah terutang (tertunda).						

SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp45,964,660,536	Rp447,349,524	66.21		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
1.47	0.97	3.00	3.00	Pemilihan	38	38	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 0.97 1.47 3.00 3.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Realisasi Keuangan masih dibawah target karena yang terealisasi masih gaji pegawai, listrik, air dan telepon saja. Untuk kegiatan lainnya belum bisa dicairkan, menunggu UP (uang persediaan) karena Laporan Keuangan belum selesai.			
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp5,048,882,520	Rp275,851,581	30.49			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
17.92		5.46	22.23	9.30	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 5.46 17.92		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 9.30 22.23		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN		1. Keterlambatan pengesahan DPA sehingga proses pengajuan SPM-UP juga terlambat karena syarat pengajuan SPM-UP setelah Laporan Keuangan selesai; 2. Belum ada pelaksanaan kegiatans selain kebutuhan rutin dan mendesak karena keterlambatan DPA Tahun 2024 dan penyesuaian pemakaian SIPD.		
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Mohon BPKPD mempercepat SP2D UP; 2. Mohon BPKPD sosialisasi penggunaan SIPD.						

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp5,010,637,727		Rp289,506,270	16.98			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
34.03		5.78	36.07		6.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 5.78 34.03		REALISASI FISIK TARGET FISIK 6.00 36.07		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp7,189,269,632		Rp253,006,143	39.15			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
8.99		3.52	9.99		3.52	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 3.52 8.99		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 3.52 9.99		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN	1. Belum keluarnya UP kantor.								
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Sudah berkoordinasi dengan bendahara barang dan keuangan.								

SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp4,025,142,912		Rp90,590,406	25.93			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
8.68		2.25	10.37		4.79	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 2.25 8.68		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 4.79 10.37		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Masih dalam proses penginputan SIRUP dan e-purchasing LPSE; 2. Proses penyelesaian laporan keuangan sebagai syarat permohonan permintaan UP.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Tetap melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait yang bertujuan agar proses penyerapan anggaran dapat segera di dilaksanakan sesuai dengan target.							

SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp201,344,369,246		Rp5,274,215,422	58.21			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
4.50		2.62	3.00		0.00	Pemilihan	20	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 2.62 4.50		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 0.00 3.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Januari		Rp6,757,792,272		Rp226,350,821		51.85		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
6.46		3.35	6.46		3.35	Pemilihan	34	17	50.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 3.35 6.46		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 3.35 6.46		Tanda Tangan Kontrak		1		2.94	
				Pelaksanaan		1		2.94	
				Serah Terima Pekerjaan		1		2.94	
PERMASALAHAN		1. Uang Persediaan OPD belum ada.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp7,734,672,633		Rp316,985,786	53.15			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
7.71		4.10	7.71		5.10	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 4.10 7.71		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 5.10 7.71		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN	1. UP belum tersedia								
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp5,542,331,194		Rp102,062,914	29.09			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
6.33		1.84	6.33		5.68	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 1.84 6.33		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 5.68 6.33		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Pencairan UP menunggu diselesaikannya Laporan Keuangan oleh OPD; 2. Paket Kegiatan Masih dalam tahap Tender; 3. Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Korban Bencana Dilaksanakan sewaktu-waktu disaat terjadinya bencana.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Perhubungan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari			Rp6,743,745,360	Rp0	0.00		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
8.41		0.00	9.00	0.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 0.00 8.41		REALISASI FISIK TARGET FISIK 0.00 9.00		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp4,774,559,208	Rp327,271,902	79.33		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
8.64	6.85	8.64	6.85	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 6.85 8.64 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 6.85 8.64			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Permasalahan tidak tercapainya target adalah dikarenakan belum terbitnya Uang Persediaan (UP) tahun 2024 kegiatan bisa dilaksanakan sesuai anggaran kas yang telah disusun.			
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp21,574,885,709		Rp2,416,249,142	84.33			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
13.28		11.20	15.00		13.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 11.20 13.28		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 13.00 15.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Pembayaran belanja kegiatan belum bisa dilaksanakan karena pengajuan UP belum bisa diajukan menunggu penyusunan laporan keuangan.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Sosial		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp5,261,008,874	Rp171,495,083	46.57		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
7.00	3.26	7.00	3.26	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 3.26 7.00 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 3.26 7.00			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Perhitungan Realisasi masih secara manual dikarenakan pembukuannya dilakukan secara manual dan dobel catat disebabkan SIPD Penatausahaan belum mendukung.			
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Diharapkan SIPD Penatausahaan bekerja secara otomatis.						

SKPD	Inspektorat		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp12,181,862,600		Rp222,342,658	34.70			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
5.26		1.83	5.26		5.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 1.83 5.26		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 5.00 5.26		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
				PERMASALAHAN		1. Penyesuaian aplikasi baru.			
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Kecamatan Bajenis			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari			Rp7,450,376,204	Rp154,342,230	29.01		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
7.14		2.07	7.14	6.93	Pemilihan	2	2	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 2.07 7.14		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 6.93 7.14		Tanda Tangan Kontrak	2		100.00	
				Pelaksanaan	2		100.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	1. Kegiatan Musrembang belum bisa dibayarkan karena belum bisa mengajukan UP.							
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Perbaiki sisitem sipd penatausahaan.							

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp7,387,867,812	Rp317,387,226	64.70		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
6.64	4.30	6.64	7.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 4.30 6.64 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 7.00 6.64			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Belum dapat melakukan realisasi keuangan karena terkendala dengan pengajuan UP yang terlambat karena penyusunan laporan keuangan baru selesai dilaksanakan.			
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Mempercepat persetujuan pengajuan UP yang telah dikirimkan.						

SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp7,752,357,845		Rp439,334,430	65.74			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
8.62		5.67	8.62		5.67	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 5.67 8.62		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 5.67 8.62		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Kecamatan Rambutan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari			Rp8,719,848,854	Rp416,757,209	34.53		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
13.84		4.78	13.84	8.33	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 4.78 13.84		REALISASI FISIK TARGET FISIK 8.33 13.84		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp8,058,097,884	Rp445,892,621	81.86			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
6.76		5.53	6.76	6.56	Pemilihan	2	2	100.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 5.53 6.76		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 6.56 6.76		Tanda Tangan Kontrak	2		100.00	
				Pelaksanaan	2		100.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1. Belum dapat mengajukan SPM UP karena LKPD belum rampung (terkendala di rekon aset).						
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Koordinasi Camat dengan Kepala BPKPD dan Bidang Aset.						

SKPD	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp23,869,254,639	Rp683,353,424	8.41		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
34.03	2.86	36.07	3.03	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 2.86 34.03 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 3.03 36.07			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu APBD sebesar Rp. 23.869.254.639,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 10.852.732.931, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.491.521.708,00 ,- dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 6.500.000.000. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 683.353.424,00,00 atau 2,86 % dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air dan telepon kantor.			
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan.						

SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp6,631,700,723		Rp385,579,414	79.54			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
7.31		5.81	7.31		5.81	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 5.81 7.31		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 5.81 7.31		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Belum adanya realisasi karena DPA TA. 2024 belum disahkan.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Menunggu DPA TA. 2024 disahkan.							

SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp21,834,046,244	Rp953,217,106	78.24			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
5.58		4.37	5.58	4.37	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 4.37 5.58		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 4.37 5.58		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
				PERMASALAHAN	1. Pembayaran gaji tenaga honorer belum terealisasi; 2. Perjadin yang belum dapat dibayarkan menunggu UP turun.			
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Agar lebih menertibkan mekanisme absensi; 2. Agar segera memberikan UP agar dapat melakukan pembayaran terhadap perjadin dan belanja rutin lainnya.							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp22,096,052,884	Rp1,138,351,201	52.46		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
9.82	5.15	9.82	7.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 5.15 9.82 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 7.00 9.82			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Belum dapat melakukan realisasi keuangan karena terkendala dengan pengajuan UP yang terlambat karena penyusunan laporan keuangan baru selesai dilaksanakan.			
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Mempercepat persetujuan pengajuan UP yang telah dikirimkan.						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari			Rp1,059,735,356		Rp0		0.00	
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
19.03		0.00	20.35		10.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 0.00 19.03		REALISASI FISIK TARGET FISIK 10.00 20.35		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari			Rp657,869,300	Rp0	0.00		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
2.04		0.00	3.00	0.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 0.00 2.04		REALISASI FISIK TARGET FISIK 0.00 3.00		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp411,964,800		Rp0	0.00			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
3.43		0.00	5.00		6.55	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 0.00 3.43		REALISASI FISIK TARGET FISIK 6.55 5.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Belum bisa mengajukan SPM							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Belum bisa mengajukan SPM.							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp471,694,352	Rp0	0.00		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
0.35	0.00	3.00	11.40	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 0.00 0.35		REALISASI FISIK TARGET FISIK 11.40 3.00		Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp6,985,036,300	Rp0	0.00		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
3.55	0.00	3.00	0.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 0.00 3.55		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 0.00 3.00		Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp431,861,472		Rp0	0.00			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
3.40		0.00	6.35		0.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 0.00 3.40		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 0.00 6.35		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. CMS belum selesai.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp1,269,663,460		Rp0	0.00			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
3.28		0.00	3.56		0.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 0.00 3.28		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 0.00 3.56		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp7,215,634,233		Rp396,537,427	65.04			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
8.45		5.50	9.50		9.38	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 5.50 8.45		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 9.38 9.50		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Pencairan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan belum dapat dilakukan.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Pencairan UP oleh BPKPD.							

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp356,731,356	Rp0	0.00		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
21.93	0.00	24.00	0.00	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 0.00 21.93		REALISASI FISIK TARGET FISIK 0.00 24.00		Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari			Rp4,684,207,197	Rp176,750,929	49.26		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
7.66		3.77	7.74	4.15	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 3.77 7.66		REALISASI FISIK TARGET FISIK 4.15 7.74		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN	-							
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-							

SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari		Rp114,521,440,089	Rp3,243,315,772	38.69		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
7.32	2.83	7.50	3.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 2.83 7.32 ■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 3.00 7.50			Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
			Pelaksanaan	0		0.00	
			Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
			PERMASALAHAN	1. Realisasi masih rendah karena kegiatan Program di Bidang masih belum berjalan karena masih akan ada penyesuaian khususnya untuk kegiatan bersumber Dana DAK, dan masih kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan PNS, Gaji Tenaga Kontrak dan Pembayaran Listrik yang terlaksana.			
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	RSUD Kumpulan Pane			PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Januari			Rp61,256,613,813	Rp417,104,865	15.73		
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
4.33		0.68	4.33	0.68	Pemilihan	0	0	0.00
REALISASI KEUANGAN TARGET KEUANGAN 0.68 4.33		REALISASI FISIK TARGET FISIK 0.68 4.33		Tanda Tangan Kontrak	0		0.00	
				Pelaksanaan	0		0.00	
				Serah Terima Pekerjaan	0		0.00	
PERMASALAHAN		1. Keterlambatan klaim pengganti biaya pelayanan menyebabkan pendapatan dari BPJS menjadi lamban; 2. Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada pasien, kerjasama rujukan, sarana dan prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang profesional.						
PENANGANAN MASALAH								
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-						

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp11,602,194,207		Rp486,152,891	62.45			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
6.71		4.19	7.96		7.04	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 4.19 6.71		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 7.04 7.96		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Terjadi pergeseran anggaran Kas kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman dari Pebruari menjadi Maret; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pasokan dan harga pangan strategis senilai Rp. 37.698.900,- sedang dalam proses SPJ.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							

SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp4,099,927,900		Rp239,992,209	49.48			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
11.83		5.85	11.83		10.00	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 5.85 11.83		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 10.00 11.83		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		1. Masih pada tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan rencana umum pengadaan.							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		1. Percepatan persiapan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi internal I; 2. Penyelesaian Rencana umum pengadaan.							

SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN		REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Januari		Rp6,102,466,012		Rp133,736,293	43.83			
TARGET KEUANGAN		REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK		REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
5.00		2.19	10.00		4.32	Pemilihan	0	0	0.00
■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN 2.19 5.00		■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK 4.32 10.00		Tanda Tangan Kontrak	0	0.00			
				Pelaksanaan	0	0.00			
				Serah Terima Pekerjaan	0	0.00			
PERMASALAHAN		-							
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT		-							