

**TIM TEKNIS PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG DAN JASA  
BIDANG BINA MARGA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

---

**BERITA ACARA HASIL KUNJUNGAN PERTAMA PENILAIAN HASIL PEKERJAAN**

Nomor : 600.1.9.3/318.41/TTPHPBJ/DPU-BM/XII/2024

Rekonstruksi Jalan Tumbang Empas -Sepang Simin (DAK Tematik Pengembangan Food Estate)  
Nomor Kontrak 600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024  
Nomor Addendum Kontrak-01 600.1.9.3/318.33/ADD-I-DAK-FE/DPU-BM/XI/2024 Tanggal 29  
November 2024  
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Kuala Kurun, Tim Teknis Penerima Hasil Pekerjaan (TTPHP) bersama-sama dengan unsur Penyedia Pekerjaan Konstruksi seperti terdaftar dalam Daftar Hadir (terlampir) mengadakan Kunjungan Lapangan Pertama yang telah diselenggarakan pada tanggal Dua Puluh Tujuh hari Jumat, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Setelah diadakan pembahasan, maka telah sepakat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

**PASAL I**

Untuk Melaksanakan Kegiatan Penilaian Pekerjaan telah dibentuk Tim Teknis yaitu:

- a. Ketua : Yub Menggang, ST
- b. Sekretaris : Luhan, ST
- c. Anggota : Krisinta Ayu Savitri, ST

**PASAL II**

Agenda Kegiatan Penilaian Serah Terima Pertama Pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Rapat Pertama Tanggal 27 Desember 2024
- 2. Penilaian Administrasi Tanggal 27 Desember 2024
- 3. Penilaian Visual Tanggal 27 Desember 2024

**PASAL III**

Setelah melaksanakan Penilaian Hasil Pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing dan melaporkan hasilnya, menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Setelah diadakan penilaian visual selama 1 (Satu) hari terhadap tampilan visual pelaksanaan, tidak ditemukan beberapa kerusakan/cacat mutu/kekurangan-kekurangan pekerjaan.
- b. Penilaian administrasi kontrak berdasarkan ketentuan-ketentuan Kontrak
- c. Penyedia terlambat dalam penyelesaian pekerjaan dan dikenakan sanksi denda selama 3 hari kalender.

**PASAL IV**

Risalah rapat, daftar hadir dan lampiran-lampiran lainnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut diatas dan c  
(tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan Berita Acara Hasil Kunjungan Pertama  
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

Pengelola Teknis Kegiatan,

1. **TERAS, SST**  
PPK
2. **HARIYANTO HS, ST**  
Koordinator Lapangan
3. **RIFKA, ST**  
Pengawas Lapangan
4. **RIOS KAHARAPEN, ST**  
Pengawas Lapangan
5. **RIZA MAHENDRA, ST**  
Pengawas Lapangan



Kontraktor Pelaksana  
**PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA**  
Pusat Palangka Raya

1. **HENDRA ARIEF, B.Eng**  
Direktur
2. **DWI HARTONO, ST**  
Manager Proyek
3. **TRIPULWATUS S.M., ST**  
Manager Teknik



Tim Teknis,

1. **YUB MENGGANG, ST**  
Ketua
2. **LUHAN, ST**  
Sekretaris
3. **KRISINTA AYU SAVITRI, ST**  
Anggota



Konsultan Pengawas  
**CV. MARVON KARYA ARSIMETRIS**  
Pusat Palangka Raya

1. **VONIKA ASIE, ST**  
Direktur
2. **KRISTIAN, ST**  
Site Engineer
3. **ANDILA GUNAWAN, ST**  
Inspector
4. **CABRIANTO, ST**  
Inspector

