

BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN 100%

KONTRAKTOR PELAKSANA	: PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA Pusat Palangka Raya
PROGRAM	: Penyelenggaraan Jalan
KEGIATAN	: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	: Rekonstruksi Jalan
PEKERJAAN	: Rekonstruksi Jalan Tumbang Empas – Sepang Simin (DAK Tematik Pengembangan Food Estate)
NAMA REKENING	: Belanja Modal Jalan Kabupaten
SUMBER DANA	: DAK
BERDASARKAN DPA	: Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal : 2 Januari 2024
LOKASI	: Kecamatan Mihing Raya Dan Sepang
TAHUN ANGGARAN	: 2024
WAKTU PELAKSANAAN	: 222 (Dua Ratus Dua Puluh Dua) Hari Kalender
NILAI KONTRAK	: Rp. 19.429.776.800,00 # Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah #
NILAI TERMIN 100%	: Rp. 19.429.776.800,00 # Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah #
TERMIN I (41,00%)	: Rp. 5.974.656.366,00 # Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah #
TERMIN II (65,00%)	: Rp. 3.497.359.824,00 # Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah #
ANGSURAN UANG MUKA 100%	: Rp. 3.885.955.360,00 # Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah #
JUMLAH YG DITERIMA	: Rp. 6.071.805.250,00 # Enam Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah #



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jln. Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Email : dpu@gunungmaskab.go.id

PROGRAM : Penyelenggaraan Jalan	BERITA ACARA PEMBAYARAN PEKERJAAN
KEGIATAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
SUB KEGIATAN Rekonstruksi Jalan	Nomor : 600.1.9.3/318.46/BAP/DPU-BM/XII/2024 Tanggal : 27 Desember 2024
PEKERJAAN Rekonstruksi Jalan Tumbang Empas – Sepang Simin (DAK Tematik Pengembangan Food Estate)	
LOKASI : Kecamatan Mihing Raya Dan Sepang	

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah in

I. Nama : **TERAS, SST.**
NIP. : 19700218 199803 1 008
Jabatan : Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
Alamat Kantor : Tjilik Riwut No. 49 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

II. Nama : **HENDRA ARIEF, B. Eng.**
Jabatan : Direktur **PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA**
Pusat Palangka Raya
Berdasarkan Akte Notaris
Perubahan Terakhir : **SANTO SUGIANTO, ST., SH., M.Kn.**
Nomor : 2
Tanggal : 14 Mei 2022
Alamat Kantor : Jl. A. Yani No.22 Palangka Raya

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

III. Berdasarkan :
1. Surat Perjanjian (Kontrak) : Nomor : 600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024
Tanggal : 17 Mei 2024
2. Addendum - I : Nomor : 600.1.9.3/318.33/ADD-I/DPU-BM/XI/2024
Tanggal : 29 November 2024
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan : Nomor : 600.1.9.3/318.43/BASTP/DPU-BM/XII/2024
Tanggal : 27 Desember 2024

IV. Pembayaran atas prestasi/ kemajuan pekerjaan Kontraktor Pelaksana **PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA** Pusat Palangka Raya Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Sertifikat Bulanan (Mounthly Certificate) MC-08 menyatakan bahwa prestasi pekerjaan lapangan sudah mencapai **100%**.

V. Sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) No. 600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 beserta addendumnya dan kemajuan pekerjaan lapangan telah mencapai **100%** maka Kontraktor berhak menerima pembayaran sebesar **100%** (**seratus**) persen dengan perincian sebagai berikut :

A. Nilai Kontrak			= Rp. 19.429.776.800,00
B. Uang Muka Yang Telah Dibayar			= Rp. 3.885.955.360,00
C. Pembayaran Kemajuan Pekerjaan Sebesar 100%			
100%	x	Rp. 19.429.776.800,00	= Rp. 19.429.776.800,00
# Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah #			
" Termasuk PPn dan PPh "			
D. Potong-potongan Berdasarkan SSUK Pasal 70.2.e			
1. Termin I%			
41,00%			= Rp. 5.974.656.366,00
2. Termin I%			
65,00%			= Rp. 3.497.359.824,00
3. Uang Muka			
100%	x	Rp. 3.885.955.360,00	= Rp. 3.885.955.360,00
4. Retensi			
5%	x	Rp. 19.429.776.800,00	= Rp. 971.488.840,00
Jumlah			= Rp. 14.329.460.390,00
E. Berdasarkan SSUK Pasal 63.6 Retensi Sebesar 5% (Rp. 971.488.840,00) Diganti Dengan Jaminan Pemeliharaan Yang Dikeluarkan Dari Bank Pemerintah			
5%	x	Rp. 19.429.776.800,00	= Rp. 971.488.840,00
F. Jumlah Yang Diterima Kontraktor (Huruf C - Huruf D) + Huruf E			
Total			= Rp. 6.071.805.250,00
Terbilang :	# Enam Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah #		
" Termasuk PPn dan PPh "			

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 7 (Tujuh) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Penata Kelola Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



TERAS, SST.
Penata TK. I (HI/d)
NIP. 19700218 199803 1 008

PIHAK KEDUA

Kontraktor Pelaksana
PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
Pusat Palangka Raya



HENDRA ARIEF, B. Eng.
Direktur



PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA

Palangka Raya, 27 Desember 2024

Nomor : 68/SBMK-PR/XII/2024
Perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan
Lampiran : 1 (satu) Set

Kepada Yth,
Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Di –
Kuala Kurun

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRA ARIEF, B. Eng.
Perusahaan : PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. A. Yani No. 22 Palangka Raya

Bersama surat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, bersama ini kami mohon untuk dapat dilakukan pembayaran termin untuk pekerjaan sebagai berikut :

Pekerjaan	:	Rekonstruksi Jalan Tumbang Empas – Sepang Simin (DAK Tematik Pengembangan Food Estate)
Nomor Kontrak	:	600.1.9.3/318.5/KTRK/DAK-FE/DPU-BM/V/2024 Tanggal 17 Mei 2024
Nomor Addendum-I	:	600.1.9.3/318.33/ADD-I/DPU-BM/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
Nomor BASTP	:	600.1.9.3/318.43/BASTP/DPU-BM/XII/2024 Tanggal 27 Desember 2024
Nilai Kontrak	:	Rp. 19.429.776.800,- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Lokasi	:	Kecamatan Mihing Raya dan Sepang
Sumber Dana	:	DAK
Tahun Anggaran	:	2024

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Penyedia Jasa Konstruksi
PT. SANGGA BUANA MULTI KARYA
Pusat Palangka Raya

HENDRA ARIEF, B. Eng.
Direktur