

SKPD	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp23,870,880,820	Rp455,604,948	2.28		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
83.86	1.91	83.86	15.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayarkan karena SPJ belum selesai.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Menyiapkan SPJ.						

SKPD	Dinas Komunikasi dan Informatika	PAGU ANGGARAN	Rp8,652,305,126	REALISASI APBD 2024	Rp911,780,086	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET	
BULAN	Februari					39.38	
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
26.76	10.54	26.76	10.54	Pemilihan	2	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Terdapat 8 Sub kegiatan yang tidak terealisasi di Bulan Februari yang sesuai dengan anggaran kas disebabkan posisi kas di buku kas pengeluaran tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. PPTK tetap berkomunikasi dengan bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran yang tertunda dengan mengajukan permohonan GU berikutnya.						

SKPD	Dinas Lingkungan Hidup		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp20,222,467,270	Rp1,588,009,475	50.24		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
15.63	7.85	15.63	7.87	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Baru bisa mengajukan UP pada Bulan Maret.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Setelah pengajuan UP segera melakukan pembayaran kegiatan yang telah terutang (tertunda).						

SKPD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET				
BULAN	Februari		Rp45,964,660,536	Rp944,921,273	57.75				
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%		
3.56	2.06	7.00	5.00	Pemilihan	38	38	100.00		
						Tanda Tangan Kontrak	0	0.00	
						Pelaksanaan	0	0.00	
						Serah Terima Pekerjaan	0	0.00	
PERMASALAHAN	1. Realisasi Keuangan masih dibawah target karena yang terealisasi masih gaji pegawai,gaji tenaga kontrak, listrik, air dan telepon saja. Untuk kegiatan lainnya belum bisa dicairkan, menunggu UP (uang persediaan) karena Laporan Keuangan belum selesai.								
PENANGANAN MASALAH									
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-								

SKPD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp5,048,882,520	Rp694,562,046	49.79		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
27.63	13.76	49.52	24.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Keterlambatan memulai proses pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Koordinasi dengan pejabat pengadaan melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.						

SKPD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp5,010,637,727	Rp486,811,947	22.54		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
43.11	9.72	45.69	10.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Karena belum GU di bulan Februari sehingga realisasi rendah.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Memberikan instruksi agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan.						

SKPD	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Februari		Rp7,189,269,632	Rp632,663,337	24.34		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
36.16	8.80	39.16	8.80	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Belum adanya penarikan dari beberapa penerima hibah.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Sudah berkordinasi dengan pengguna anggran dan PPTK masing-masing yang menangani hibah.						

SKPD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp4,025,142,912	Rp429,897,328	69.35		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
15.40	10.68	20.50	12.83	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Belum maksimalnya pelaksanaan penginputan rincian belanja e-purchasing LPSE; 2. PPTK masih menyusun langkah kerja pelaksanaan kegiatan.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Tetap melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait yang bertujuan agar proses penyerapan anggaran dapat segera di laksanakan sesuai dengan target.						

SKPD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp201,344,369,246	Rp16,458,673,824	88.76		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
9.21	8.17	7.00	0.00	Pemilihan	20	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp6,757,792,272	Rp453,948,919	45.36		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
14.81	6.72	14.81	6.72	Pemilihan	34	31	91.18
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		3	8.82
				Pelaksanaan		3	8.82
				Serah Terima Pekerjaan		3	8.82
				PERMASALAHAN	1. Uang Persediaan OPD ada di akhir bulan Februari 2024 sehingga Program & Kegiatan OPD yang dilaksanakan awal tahun 2024 terlambat dalam merealisasikannya.		
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp7,734,672,633	Rp330,799,869	27.26		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
15.69	4.28	15.69	7.28	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. UP belum tersedia.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp5,542,331,194	Rp413,026,941	51.47		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
14.48	7.45	14.48	9.41	Pemilihan	1	1	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencairan UP menunggu diselesaikannya Laporan Keuangan oleh OPD; 2. Paket Kegiatan Masih dalam tahap Tender; 3. Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan Korban Bencana Dilaksanakan sewaktu-waktu disaat terjadinya bencana. 						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perhubungan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp6,743,745,360	Rp851,203,110	65.47		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
19.28	12.62	20.00	12.62	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp4,774,559,208	Rp585,670,918	71.15		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
17.24	12.27	17.24	12.27	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Permasalahan tidak tercapainya target adalah dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaannya dalam tahap penyesuaian dengan kebijakan pengadaan melalui e-katalaog lokal dan aplikasi SIPD sulit diakses.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp21,574,885,709	Rp3,616,217,583	78.91		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
21.24	16.76	25.00	20.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Pembayaran belanja kegiatan belum bisa dilaksanakan karena pengajuan UP belum bisa diajukan menunggu penyusunan laporan keuangan.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Sosial		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp5,261,008,874	Rp852,262,639	107.07		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
15.13	16.20	16.00	22.45	Pemilihan	0	0	0.00
				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Perhitungan Realisasi masih secara manual dikarenakan pembukuannya dilakukan secara manual dan dobel catat disebabkan SIPD Penatausahaan belum mendukung.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Diharapkan SIPD Penatausahaan bekerja secara otomatis.						

SKPD	Inspektorat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp12,181,862,600	Rp1,196,092,073	39.42		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
24.91	9.82	24.91	15.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Penyesuaian aplikasi baru.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Bajenis		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp7,450,376,204	Rp334,562,114	29.24		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
15.36	4.49	15.36	7.86	Pemilihan	2	2	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		2	100.00
				Pelaksanaan		2	100.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Kegiatan Musrembang belum bisa dibayarkan karena belum bisa mengajukan UP.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Perbaiki sistem sipd penatausahaan.						

SKPD	Kecamatan Padang Hilir		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp7,387,867,812	Rp721,344,133	77.12		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
12.66	9.76	12.66	13.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Belum dapat melakukan realisasi keuangan karena terkendala dengan pengajuan UP yang terlambat karena penyusunan laporan keuangan baru selesai dilaksanakan.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Mempercepat persetujuan pengajuan UP yang telah dikirimkan.						

SKPD	Kecamatan Padang Hulu		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp7,752,357,845	Rp817,556,481	62.66		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
16.83	10.55	16.83	10.55	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Rambutan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp8,719,848,854	Rp789,180,335	43.24		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
20.93	9.05	20.93	16.67	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Kecamatan Tebing Tinggi Kota		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp8,058,097,884	Rp823,752,749	73.86		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
13.84	10.22	13.84	11.49	Pemilihan	2	2	100.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		2	100.00
				Pelaksanaan		2	100.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Rekon aset berubah mengakibatkan LKPD harus diubah sehingga SPM UP terkendala.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Koordinasi Camat dengan Kepala BPKPD dan Bidang Aset.						

SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp23,869,254,639	Rp1,277,208,378	12.41		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
43.11	5.35	45.69	3.03	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu APBD sebesar Rp. 23.869.254.639,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp. 10.852.732.931, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp 6.491.521.708,00 ,- dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 6.500.000.000. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 1.277.208.378,00 atau 5,35 % dari pagu anggaran karena masih merealisasikan anggaran gaji pegawai dan biaya tagihan listrik, air dan telepon kantor, ATK kegiatan						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan.						

SKPD	Satuan Polisi Pamong Praja	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Februari	Rp6,631,700,723	Rp906,011,616	91.69			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
14.90	13.66	14.90	13.66	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Sampai dengan bulan Februari, kegiatan yang sudah berjalan masih bersifat rutin.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Akan mempercepat terlaksananya kegiatan.						

SKPD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp21,834,046,244	Rp1,947,163,228	52.86		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
16.87	8.92	16.87	8.92	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	<ol style="list-style-type: none"> Pembayaran gaji tenaga honorer belum terealisasi untuk bulan Februari; Perjadin yang belum dapat dibayarkan menunggu UP turun. 						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> Agar lebih menertibkan mekanisme absensi; Agar segera memberikan UP agar dapat melakukan pembayaran terhadap perjadin dan belanja rutin lainnya. 						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Umum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp22,096,052,884	Rp3,329,207,483	83.34		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
18.08	15.07	18.08	16.92	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</small></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</small></p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp1,059,735,356	Rp4,677,738	1.37		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
32.17	0.44	35.40	20.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Hukum		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp657,869,300	Rp8,234,000	30.60		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
4.09	1.25	6.00	5.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Februari	Rp411,964,800	Rp0	0.00			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
26.78	0.00	28.00	13.12	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Belum melakukan pencairan.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Pencairan dilaksanakan pada bulan Maret.						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp471,694,352	Rp1,559,246	8.31		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
3.98	0.33	14.00	16.70	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp6,985,036,300	Rp170,675,000	9.32		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
26.22	2.44	26.00	3.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp431,861,472	Rp40,146,206	98.79		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
9.41	9.30	10.60	9.30	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp1,269,663,460	Rp39,260,710	43.61		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
7.09	3.09	7.85	4.50	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Menunggu pengesahan DPA.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Agar kedepan DPA cepat disahkan.						

SKPD	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp7,215,634,233	Rp1,357,800,441	79.94		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
23.54	18.82	24.75	23.69	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Belum dilakukan pencairan dana terhadap beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. PPTK agar segera mengajukan pencairan dana.						

SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp356,731,356	Rp4,677,738	4.81		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
27.28	1.31	30.00	4.53	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp4,684,207,197	Rp522,759,754	63.52		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
17.57	11.16	18.21	11.80	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Kesehatan		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp114,521,440,089	Rp4,622,094,616	26.66		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
15.14	4.04	15.20	5.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Realisasi masih rendah karena kegiatan Program di Bidang masih belum berjalan karena masih akan ada penyesuaian khususnya untuk kegiatan bersumber Dana DAK, dan masih kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan PNS, Gaji Tenaga Kontrak dan Pembayaran Listrik yang terlaksana.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	RSUD Kumpulan Pane		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp61,256,613,813	Rp854,994,040	13.55		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
10.30	1.40	10.30	1.40	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	<p>1. Keterlambatan klaim pengganti biaya pelayanan menyebabkan pendapatan dari BPJS menjadi lamban; 2. Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada pasien, kerjasama rujukan, sarana dan prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang profesional.</p>						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET			
BULAN	Februari	Rp11,602,194,207	Rp680,421,593	39.79			
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
14.74	5.86	20.00	11.14	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Terjadi pergeseran anggaran Kas kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman dari Pebruari menjadi Maret; 2. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pasokan dan harga pangan strategis senilai Rp. 37.698.900,- sedang dalam proses SPJ.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						

SKPD	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp4,099,927,900	Rp480,745,927	50.28		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
23.32	11.73	23.32	19.00	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	1. Masih pada tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan rencana umum pengadaan.						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	1. Percepatan persiapan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi internal I; 2. Penyelesaian Rencana umum pengadaan.						

SKPD	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PAGU ANGGARAN	REALISASI APBD 2024	CAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET		
BULAN	Februari		Rp6,102,466,012	Rp464,541,352	50.75		
TARGET KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	TARGET FISIK	REALISASI FISIK	PROGRES PENGADAAN BARANG DAN JASA	TOTAL PAKET	PAKET	%
15.00	7.61	20.00	12.18	Pemilihan	0	0	0.00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI KEUANGAN ■ TARGET KEUANGAN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■ REALISASI FISIK ■ TARGET FISIK</p> </div> </div>				Tanda Tangan Kontrak		0	0.00
				Pelaksanaan		0	0.00
				Serah Terima Pekerjaan		0	0.00
PERMASALAHAN	-						
PENANGANAN MASALAH							
PENANGANAN MASALAH YANG DIHARAPKAN DARI SKPD TERKAIT	-						