

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 10.927.599.585	96.00	40.96	96.83	60.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.00			
Rp 4.476.085.028	Realisasi Keuangan 40.96			
 Aplikasi SIPEP	Target Fisik 96.83			
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/8.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Realisasi Fisik 60.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR	0.00 25.00 50.00 75.00			
https://www.canva.com/design/DAFWlLz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFWlLz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share	- Kegiatan sedang dan sudah dilaksanakan namun belum dilakukan pembayaran; - Hibah kepada KPU belum terealisasi.			
Permasalahan				
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	- Menyiapkan SPJ dan GU; - Hibah kepada KPU akan direalisasikan pada TW IV.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	SPJ dan GU disiapkan agar dapat dilakukan pembayaran.			

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 66,374,409,932	90.15	68.84	93.00	88.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 90.15			
Rp 45 691 961 994	Realisasi Keuangan 68.84			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.03.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 93.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 88.00			
https://www.canva.com/design/DAFW1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFW1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=twitter	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Realisasi keuangan dan fisik di bulan September masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk Pekerjaan yang ditenderkan sudah dalam proses Pelaksanaan dan 14 Pekerjaan telah selesai dilaksanakan untuk Kegiatan Air Minum yang bersumber Dana DAK salur Tahap I pada tanggal 04 Juli			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,804,617,144	79.95	77.35	91.13	85.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 79.95			
Rp 3 716 494 555	Realisasi Keuangan 77.35			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.05.0.00.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 91.13			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=canva	Realisasi Fisik 85.00			
Permasalahan	1. Tidak dapat mencapai target realisasi keuangan; 2. Untuk realisasi fisik kekurangan anggaran belanja.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Keseluruhan anggaran telah direalisasikan, anggaran yang tersisa hanya anggaran belanja rutin; 2. Menunggu perubahan anggaran belanja diperubahan anggaran tahun 2023.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Koordinasi ke BPKPD.			

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 5,555,995,018	87.60	66.00	84.82	73.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 87.60			
Rp 3 666 808 997	Realisasi Keuangan 66.00			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.08.2.13.0.00.04.0000/2023	Target Fisik 84.82			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 73.00			
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=canva				
Permasalahan	1. Ada beberapa Sub Kegiatan yang tidak bisa dikerjakan karena pagu tersebut akan dihapus untuk APBD Perubahan 2023.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Menunggu APBDP 2023 ditetapkan supaya bisa dilaksanakan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Meminta semua bidang untuk mempersiapkan kegiatan yang belum dilaksanakan supaya ketika P-APBD ditetapkan bisa segera dilaksanakan.			

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,947,852,667	85.61	79.38	84.08	75.87
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 85.61			
Rp 5 515 466 361	Realisasi Keuangan 79.38			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.19.3.26.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 84.08			
Bahan Paparan Rapat TEPR https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=canva	Realisasi Fisik 75.87			
Permasalahan	1. Salah satu penerima hibah belum melakukan permintaan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Berkoordinasi dengan PPTK dan PA.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Sudah berkoordinasi dengan PPTK dan PA.			

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,507,474,712	82.22	64.06	87.45	68.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 82.22			
Rp 2 887 474 145	Realisasi Keuangan 64.06			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.18.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 87.45			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share	Realisasi Fisik 68.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 192,527,819,564	68.09	54.37	75.00	70.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 68.09			
Rp 104 684 106 586	Realisasi Keuangan 54.37			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.01.2.22.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 75.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=canva	Realisasi Fisik 70.00			
Permasalahan	1. Dua Paket Tender (DAU) dilakukan tender ulang; 2. Lima Paket Tender (DAU) dalam pemberkasan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Melakukan Tender Ulang.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,480,048,800	82.90	72.34	84.97	74.12
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 82.90			
Rp 5 411 331 093	Realisasi Keuangan 72.34			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.14.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 84.97			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share	Realisasi Fisik 74.12			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,177,968,639	82.67	70.84	83.12	70.84
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 82.67			
Rp 5 084 785 431	Realisasi Keuangan 70.84			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/3.30.2.17.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 83.12			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=twitter	Realisasi Fisik 70.84			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perhubungan				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,904,896,348	85.57	65.17	84.00	65.93
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 85.57			
Rp 4 500 219 508	Realisasi Keuangan 65.17			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.15.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 84.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share	Realisasi Fisik 65.93			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,357,378,864	82.08	76.34	89.32	79.52
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 3 326 381 256				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.23.2.24.0.00.02.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
https://www.canva.com/design/DAFW1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFW1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share				
Permasalahan	1. Permasalahan tidak tercapainya target dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan pelaksanaannya dalam tahap penyesuaian dengan kebijakan pengadaan melalui e-katalog lokal			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6.351.012.890	88.58	56.67	87.03	58.40
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 88.58 Realisasi Keuangan 56.67 Target Fisik 87.03 Realisasi Fisik 58.40			
Rp 3.599.337.337				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/l.05.0.00.0.00.04.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
https://www.canva.com/design/DAFWILz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFWILz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=twitter				
Permasalahan	1. Keterlambatan Pengumuman Paket, sehingga paket kegiatan yang seharusnya sudah bisa dikerjakan sejak bulan Juni mundur menjadi Agustus; 2. Kegiatan Pelaporan Penvelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sifatnya situasional atau			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 20,113,915,167	82.81	57.97	82.71	65.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 82.81			
Rp 11 660 117 764	Realisasi Keuangan 57.97			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.04.2.10.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 82.71			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 65.00			
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=canva	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Pemeliharaan jalan lingkungan direncanakan di PAPBD anggarannya akan digeser ke Dinas PUPR; 2. SP.I yang sudah dicairkan, pencairan SP2Dnya baru di bulan Oktober			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Menunggu PAPBD; 2. Mensegerakan GU.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Sosial				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 5,129,572,146	81.81	63.53	78.60	66.11
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan81.81			
Rp 3 259 003 027	Realisasi Keuangan63.53			
 Aplikasi SIPEP	Target Fisik78.60			
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.06.0.00.0.00.01.0000/2023	Realisasi Fisik66.11			
Bahan Paparan Rapat TEPA				
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Inspektorat				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 12,592,257,966	87.65	53.65	80.03	60.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 87.65			
Rp 6 755 177 825	Realisasi Keuangan 53.65			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/6.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 80.03			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 60.00			
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=twitter	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Belanja Modal Laptop senilai 196.800.000, belum bisa dilaksanakan karena harga pasar lebih besar daripada harga SSH; 2. Kegiatan Pengawasan Kinerja dan Keuangan OPD TA 2023 dilakukan pada semester II TA 2023;			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Penyesuaian anggaran pada perubahan DPA 2023; 2. Melakukan rasionalisasi dan pergeseran anggaran; 3. Mempercepat kegiatan			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Direalisasikan setelah penetapan perubahan DPA.			

Kecamatan Bajenis				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,694,887,024	83.70	65.87	82.81	68.50
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 5 068 945 112				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share				
Permasalahan				
Penanganan Masalah Yang Dilakukan				
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan				

Kecamatan Padang Hilir				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,282,128,875	83.31	68.40	85.36	69.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 83.31			
Rp 4 981 314 088	Realisasi Keuangan 68.40			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 85.36			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 69.00			
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Padang Hulu				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,688,933,015	85.44	77.32	87.97	77.32
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 85.44			
Rp 5 945 386 010	Realisasi Keuangan 77.32			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.03.0000/2023	Target Fisik 87.97			
Bahan Paparan Rapat TEPR https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share	Realisasi Fisik 77.32			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Rambutan				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 8,322,031,204	83.91	68.25	88.60	85.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 83.91			
Rp 5 679 614 608	Realisasi Keuangan 68.25			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.04.0000/2023	Target Fisik 88.60			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=canva	Realisasi Fisik 85.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Tebing Tinggi Kota				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 8,059,591,176	84.12	75.51	86.49	75.99
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 6 085 980 580				
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.05.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share				
Permasalahan				
Penanganan Masalah Yang Dilakukan				
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan				

Satuan Polisi Pamong Praja				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,488,862,727	80.32	71.66	80.25	80.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 80.32			
Rp 4 650 170 635	Realisasi Keuangan 71.66			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.05.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 80.25			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share	Realisasi Fisik 80.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 21,675,192,251	82.93	73.15	83.61	74.59
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 82.93			
Rp 15 856 265 689	Realisasi Keuangan 73.15			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/4.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 83.61			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 74.59			
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=canva	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Realisasi keuangan kegiatan reses; 2. Realisasi fisik kegiatan rutin TW III.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Kegiatan reses I dan II tidak dilaksanakan beralih menjadi reses III dan anggaran akan digeser pada PAPBD; 2. Dalam proses pembuatan SPJ kegiatan Rutin TW III			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Belum dijadwalkannya Dewan untuk pelaksanaan kegiatan Reses III dan Anggaran Reses II akan Digeser pada PAPBD; 2. Akan mempercepat proses pembuatan SPJ kegiatan rutin.			

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 40.325.996.879	96.46	22.11	95.42	28.91
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.46			
Rp 8.917.045.077	Realisasi Keuangan 1			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 95.42			
Bahan Paparan Rapat TEPPA	Realisasi Fisik 28.91			
https://www.canva.com/design/DAFWILz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFWILz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=canva	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu Pergeseran V sebesar Rp. 40.304.896.879,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp.8.797.234.566,- , Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidana sebesar Rp. 5.920.889.901.00 - dan Belanja Tidak Terduga (RTT) sebesar			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarka; 2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan.			

Sekretariat Daerah				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 31,612,336,619	86.28	68.82	89.00	67.92
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 86.28			
Rp 21 754 166 050	Realisasi Keuangan 68.82			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/4.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 89.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share	Realisasi Fisik 67.92			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kesehatan: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 65,808,267,464	78.33	29.65	78.33	78.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 78.33			
Rp 19 509 906 537				
 Aplikasi SIPEP	Realisasi Keuangan 29.65			
-				
Bahan Paparan Rapat TEPR	Target Fisik 78.33			
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-aji/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-aji&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=twitter	Realisasi Fisik 78.00			
Permasalahan	0.00 20.00 40.00 60.00 1. Keterlambatan klaim pengganti biaya pelayanan menyebabkan pendapatan dari BPJS menjadi lamban; 2. Peraturan tentang tarif pelayanan Rumah Sakit; 3. Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada pasien, kerjasama rujukan, sarana dan prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang profesional.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Percepatan klaim pengganti biaya pelayanan ke BPJS sehingga pendapatan dan belanja dari pencairan dana kesehatan bisa terpenuhi; 2. Pengajuan perubahan peraturan walikota tentang tarif pelayanan Rumah Sakit;			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4.258.652.273	80.51	76.06	75.00	77.00
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 3.239.087.255				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.12.0.00.0.00.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
https://www.canva.com/design/DAFWlLz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFWlLz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kesehatan				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 110.358.940.687	78.85	58.78	80.00	70.00
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 64.867.553.900				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.02.0.00.0.00.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
https://www.canva.com/design/DAFWlLz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFWlLz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=twitter				
Permasalahan				
Penanganan Masalah Yang Dilakukan				
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan				

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 9.575.676.488	81.50	73.81	90.47	80.31
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 81.50 Realisasi Keuangan 73.81 Target Fisik 90.47 Realisasi Fisik 80.31			
Rp 7.067.425.065				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.09.3.27.3.25.02.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
https://www.canva.com/design/DAFWILz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFWILz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share				
Permasalahan	1. Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor senilai Rp. 25.249.600,- dalam proses SPJ; 2. Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian Senilai 9.435.000.-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Sedang dalam pelaksanaan uji atas 2 kilang Padi di Tebing Tinggi (mulai dari kelengkapan berkas sampai dengan sertifikasi layak uji).			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian


September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,042,921,794	84.25	65.56	86.44	85.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 84.25			
Rp 2 650 566 151	Realisasi Keuangan 65.56			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.07.3.31.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 86.44			
Bahan Paparan Rapat TEPR https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share	Realisasi Fisik 85.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Komunikasi dan Informatika				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 9,852,870,496	90.59	83.56	92.02	79.44
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 8 233 485 125				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.16.2.21.2.20.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share				
Permasalahan	1. Kegiatan membangun metadata statistik sektoral untuk sub kegiatan belanja jasa konsultansi berorientasi layanan-jasa survei tidak terelisasi di bulan September dikarenakan kurangnya koordinasi untuk persetujuan di sistem IPSE.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Untuk kegiatan tersebut sedang proses;			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Agar meningkatkan koordinasi antar personil.			

Dinas Lingkungan Hidup				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 23,051,406,556	78.86	55.28	78.84	62.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 78.86			
Rp 12 742 001 874	Realisasi Keuangan 55.28			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.11.3.28.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 78.84			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 62.00			
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share				
Permasalahan	1. Telah dilakukan Rasionalisasi anggaran dan harus menunggu di tetapkannya perubahan anggaran; 2. Harus menunggu ditetapkannya perubahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa; 2. Harus menunggu di tetapkannya perubahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan; 2. Segera melaksanakan pengadaan barang jasanya setelah ditetapkannya PAPBD.			

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 5.923.044.090	87.82	71.66	75.00	75.68
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 87.82 Realisasi Keuangan 71.66 Target Fisik 75.00 Realisasi Fisik 75.68			
Rp 4.244.311.327				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.03.5.04.0.00.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
https://www.canva.com/design/DAFWlZ-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFWlZ-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=twitter				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Pemerintah Kota Tebing Tinggi				
September				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 740,234,173,260	80.07	56.75	85.23	72.08
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 420 082 027 953				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/all/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
https://www.canva.com/design/DAFw1Lz-ajl/loenViM_NyQ7Y8rRxOafpg/edit?utm_content=DAFw1Lz-ajl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=share				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			