

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 10,927,599,585	96.84	42.68	98.14	70.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.84			
Rp 4 664 409 404				
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/8.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Realisasi Keuangan 42.68			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Target Fisik 98.14			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgeky18b7ldMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 70.00			
Permasalahan	1. Kegiatan sedang dan sudah dilaksanakan namun belum dilakukan pembayaran; 2. Hibah kepada KPU belum terealisasi; 3. Belum adanya pergantian Kepala Badan sampai akhir Oktober.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Menyiapkan SPJ dan GU; 2. Akan direalisasikan pada TW IV; 3. SK Plt Kepala Badan sudah ada tanggal 27 Oktober 2023			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. SPJ dan GU disiapkan agar dapat dilakukan pembayaran.			

Dinas Lingkungan Hidup				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 23,051,406,556	85.33	62.62	90.56	70.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 85.33			
Rp 14 434 203 755	Realisasi Keuangan 62.62			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.11.3.28.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 90.56			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 70.00			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	1. Telah dilakukan Rasionalisasi anggaran dan harus menunggu di tetapkannya perubahan anggaran; 2. Harus menunggu ditetapkannya perubahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan; 2. Segera melaksanakan pengadaan barang jasa setelah ditetapkannya PAPBD.			

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 66,374,409,932	96.32	78.75	97.00	90.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.32			
Rp 52 266 768 899	Realisasi Keuangan 78.75			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.03.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 97.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 90.00			
Permasalahan	1. Realisasi keuangan dan fisik di bulan Oktober masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk Pekerjaan yang ditenderkan sudah dalam proses Pelaksanaan dan 15 Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, untuk Kegiatan Air Minum yang bersumber Dana DAK sudah salur Tahap I dan II untuk penyaluran tahap III menunggu progress fisik di lapangan sedangkan untuk Sanitasi 4 pekerjaan sudah proses pencairan Tahap II. Untuk Kegiatan yang bersumber dari Dana BKP Pekerjaan dan keuangan sudah 100%. Kegiatan fisik SPL dan Rutin sudah selesai dan dalam proses pencairan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,804,617,144	86.73	81.71	95.47	89.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 86.73			
Rp 3 925 765 523	Realisasi Keuangan 81.71			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.05.0.00.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 95.47			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 89.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Oktober

Pagu Anggaran

Rp 5,555,995,018

Realisasi Anggaran (Rp)

Rp 4 132 647 830



Aplikasi SIPEP

<http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.08.2.13.0.00.04.0000/2023>

Bahan Paparan Rapat TEPA

https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgeky18b7ldMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral

Permasalahan

Penanganan Masalah Yang Dilakukan

Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan

Target Keuangan

92.21

Realisasi Keuangan

74.38

Target Fisik

91.73

Realisasi Fisik

80.00

Target Keuangan

92.21

Realisasi Keuangan

74.38

Target Fisik

91.73

Realisasi Fisik

80.00

0.00 25.00 50.00 75.00

1. Ada sub kegiatan (gaji) yang di PAPBD akan dikurangi;
2. Masih berjalan teknis pekerjaan seperti sosialisasi;
3. Pengadaan baju kepling dan BPJS kepling belum terrealisasi sesuai target karena amsih ada kepling yang belum dilantik.

1. Penginputan PAPBD di aplikasi SIPD sudah selesai dilaksanakan;
2. Percepatan pelaksanaan pelantikan kepling


1. Koordinasi dengan Kepala BPKPD terkait pelaksanaan PAPBD yang telah ditetapkan.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,947,852,667	89.93	83.39	91.82	81.15
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 89.93			
Rp 5 793 965 458	Realisasi Keuangan 83.39			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.19.3.26.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 91.82			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 81.15			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Salah satu penerima hibah belum melakukan permintaan			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Berkoordinasi dengan PPTK dan PA			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Sudah berkoordinasi dengan PPTK dan PA.			

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,507,474,712	89.91	70.13	92.05	74.93
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 89.91			
Rp 3 160 930 074	Realisasi Keuangan 70.13			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.18.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 92.05			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 74.93			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 192,527,819,564	74.11	60.91	85.00	82.00
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 117 275 016 713				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.01.2.22.0.00.02.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designsharefu				
Permasalahan	1. Tiga paket tender (DAU) dalam proses pemberkasan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Melakukan proses pemberkasan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,480,048,800	90.63	78.83	91.56	80.34
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 90.63			
Rp 5 896 485 300	Realisasi Keuangan 78.83			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.14.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 91.56			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral&utm_source=canva	Realisasi Fisik 80.34			
Permasalahan	1. Kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan MKJP realisasi masih rendah karena alat laparaskopi rusak dan jumlah tenaga medis yang dilatih kurang; 2. Pengadaan peralatan dan mesin ada perubahan rincian anggaran.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Sudah menyampaikan surat kepada BKKBN Perwakilan Provinsi untuk melatih Dokter Obgyn; 2. Telah di ubah di DPA Perubahan tahun 2023 dan menunggu disahkannya dokumen DPA Perubahan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	Dinas PPKB			

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,177,968,639	88.81	74.80	89.26	74.80
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 88.81			
Rp 5 369 100 044	Realisasi Keuangan 74.80			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/3.30.2.17.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 89.26			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 74.80			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perhubungan				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,904,896,348	90.80	70.68	91.00	72.12
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 90.80			
Rp 4 880 627 416	Realisasi Keuangan 70.68			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.15.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 91.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 72.12			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,351,012,890	94.80	59.76	94.15	65.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 94.80			
Rp 3 795 090 805	Realisasi Keuangan 59.76			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.05.0.00.0.00.04.0000/2023	Target Fisik 94.15			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 65.00			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgekyI8b7ldMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Keterlambatan pengumuman paket, sehingga paket kegiatan yang seharusnya sudah bisa dikerjakan sejak bulan Juni mundur menjadi bulan Agustus; 2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sifatnya situasional atau direalisasikan bila terjadi bencana; 3. Kegiatan Sosialisasi akan dilaksanakan di Sekolah dan di Kelurahan. Sosialisasi di sekolah sudah dilaksanakan pada bulan Juli dan di Kelurahan akan dilaksanakan pada bulan Desember dikarenakan menunggu evaluasi fasilitator daerah terkait kelurahan tangguh bencana yang dibinanya selama 1 tahun; 4. Beberapa kegiatan masih menunggu pengesahan PAPBD.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,357,378,864	87.83	82.84	96.02	83.72
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 87.83			
Rp 3 609 701 245	Realisasi Keuangan 82.84			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.23.2.24.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 96.02			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 83.72			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan pengadaan melalui e-katalog lokal.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 20,113,915,167	90.30	65.09	90.20	71.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 90.30			
Rp 13 092 250 270	Realisasi Keuangan 65.09			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.04.2.10.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 90.20			
Bahan Paparan Rapat TEPR https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 71.00			
Permasalahan	1. Pemeliharaan jalan lingkungan direncanakan di PAPBD anggarannya akan digeser ke Dinas PUPR; 2. Pengadaan LPJU menunggu PAPB untuk perubahan SSH.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Menunggu PAPBD.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Sosial				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 5,129,572,146	88.18	73.21	91.00	75.60
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 88.18			
Rp 3 755 258 821	Realisasi Keuangan 73.21			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.06.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 91.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 75.60			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			


Inspektorat				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 12,592,257,966	93.33	59.54	86.83	65.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 93.33			
Rp 7 497 293 701	Realisasi Keuangan 59.54			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/6.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 86.83			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 65.00			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	1. Belanja Modal Laptop senilai 196.800.000, belum bisa dilaksanakan karena harga pasar lebih besar daripada harga SSH; 2. Kegiatan Pengawasan Kinerja dan Keuangan OPD TA 2023 dilakukan pada semester II TA 2023; 3. Tidak ada, pekerjaan hanya bersifat fisik keuangan, tidak ada pekerjaan yang bersifat Fisik Bangunan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Penyesuaian anggaran pada perubahan DPA 2023; 2. Melakukan rasionalisasi dan pergeseran anggaran; 3. Mempercepat kegiatan			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Direalisasikan setelah penetapan perubahan DPA.			

Kecamatan Bajenis				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,694,887,024	90.84	71.54	89.76	71.32
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 90.84			
Rp 5 504 912 630	Realisasi Keuangan 71.54			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 89.76			
Bahan Paparan Rapat TEPR https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 71.32			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Padang Hilir				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,282,128,875	88.31	73.41	90.18	74.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 88.31			
Rp 5 346 067 680	Realisasi Keuangan 73.41			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 90.18			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 74.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Padang Hulu				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,688,933,015	89.87	87.65	92.41	87.65
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 6 739 400 990				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.03.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	Tidak Ada			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	Tidak Ada			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	Tidak Ada			

Kecamatan Rambutan				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 8,322,031,204	87.79	78.77	92.50	92.35
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 87.79			
Rp 6 555 251 100	Realisasi Keuangan 78.77			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.04.0000/2023	Target Fisik 92.50			
Bahan Paparan Rapat TEPR https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 92.35			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Tebing Tinggi Kota				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 8,059,591,176	88.55	81.25	90.89	84.31
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 6 548 540 078				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.05.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	1. Sebagian pokmas lama menyerahkan SPJ kepada Kelurahan sehingga Kelurahan terkendala dalam menginput realisasi ke SIPD Penatausahaan Keuangan			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Melakukan koordinasi dengan para stakeholder.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Satuan Polisi Pamong Praja				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,488,862,727	88.38	78.39	88.40	85.00
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 5 086 719 378				
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.05.0.00.0.00.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	1. Sebagian kegiatan operasi dan sosialisasi sudah dilaksanakan namun masih dalam proses pembuatan SPJ.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Proses SPJ akan dilaksanakan secepatnya.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Proses SPJ akan dilaksanakan secepatnya.			

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 40,325,996,879	97.03	25.23	97.41	33.38
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 97.03			
Rp 10 172 709 781	Realisasi Keuangan 5.23			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 97.41			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 33.38			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu Pergeseran V sebesar Rp. 40.304.896.879,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp.8.797.234.566,- , Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp. 5.920.889.901,00 ,- dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 25.724.950.175,00. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 10.055.468.030,00 atau 68,97 % dari pagu anggaran; 2. Untuk belanja modal sudah terealisasi Rp. 95.858.000,00 dari anggaran sebesar 10.6758.000,- dan sudah terealisasi secara seluruhnya; 3. Untuk kegiatan rutin sedang berjalan dan sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan pada TW IV dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan. 2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan.			

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 21,675,192,251	88.24	80.42	88.90	81.55
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 88.24			
Rp 17 431 137 566	Realisasi Keuangan 80.42			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/4.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 88.90			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 81.55			
Permasalahan	1. Kegiatan Reses; 2. Kegiatan rutin TW III.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Kegiatan Reses I dan II tidak dilaksanakan beralih menjadi reses III dan anggaran akan akan digeser pada PAPBD; 2. Dalam proses pembayaran SPJ kegiatan rutin TW III			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Belum dijadwalkan Dewan untuk pelaksanaan kegiatan Reses III dan anggaran reses II akan digeser pada PAPBD; 2. Akan mempercepat proses pembayaran SPJ kegiatan rutin.			

Sekretariat Daerah				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 31,612,336,619	91.61	76.28	94.00	77.95
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 91.61			
Rp 24 114 934 029	Realisasi Keuangan 76.28			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/4.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 94.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 77.95			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kesehatan: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 65,808,267,464	85.55	31.99	85.55	85.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 85.55			
Rp 21 051 118 712				
 Aplikasi SIPEP	Realisasi Keuangan 31.99			
-				
Bahan Paparan Rapat TEPR	Target Fisik 85.55			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgeky18b7ldMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 85.00			
Permasalahan	0.00 25.00 50.00 75.00 1. Keterlambatan klaim pengganti biaya pelayanan menyebabkan pendapatan dari BPJS menjadi lamban; 2. Peraturan tentang tarif pelayanan Rumah Sakit; 3. Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada pasien, kerjasama rujukan, sarana dan prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang profesional.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Percepatan klaim pengganti biaya pelayanan ke BPJS sehingga pendapatan dan belanja dari pencairan dana kesehatan bisa terpenuhi; 2. Pengajuan perubahan peraturan walikota tentang tarif pelayanan Rumah Sakit;			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,459,614,200	93.27	74.53	92.68	87.90
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 93.27			
Rp 4 814 064 836	Realisasi Keuangan 74.53			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.01.5.05.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 92.68			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 87.90			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,258,652,273	87.36	81.97	82.00	84.05
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 87.36			
Rp 3 490 727 789	Realisasi Keuangan 81.97			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.12.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 82.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 84.05			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kesehatan				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 110,358,940,687	87.59	64.72	87.00	73.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 87.59			
Rp 71 423 224 530	Realisasi Keuangan 64.72			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 87.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 73.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 9,575,676,488	88.75	81.28	92.64	83.19
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 88.75			
Rp 7 782 816 708	Realisasi Keuangan 81.28			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.09.3.27.3.25.02.0000/2023	Target Fisik 92.64			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 83.19			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgeky18b7ldMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	1. Terdapat belanja Honorarium yang belum direalisasikan karena dilakukan pergeseran di P APBD sebesar Rp. 5.460.000,- 2. Belanja Pakan dan Natura di Oktober senilai Rp. 5.000.000,- sedang dalam proses SPJ .			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,042,921,794	88.77	73.70	90.92	90.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 88.77			
Rp 2 979 565 036	Realisasi Keuangan 73.70			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.07.3.31.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 90.92			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 90.00			
Permasalahan	1. Honorarium Dewan Pengupahan Kota Tebing Tinggi untuk bulan November dan Desember 2023 belum dilaksanakan; 2. Honorarium LKS Tripartit untuk bulan November dan Desember 2023 belum dilaksanakan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.			

Dinas Komunikasi dan Informatika

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 9,852,870,496	93.26	89.90	94.69	90.35
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 93.26			
Rp 8 857 550 144	Realisasi Keuangan 89.90			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.16.2.21.2.20.01.0000/2023	Target Fisik 94.69			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 90.35			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Permasalahan mengenai realisasi di bulan Oktober tidak ada dikarenakan telah sesuai dengan rencana anggaran kas yang sudah disusun.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 5,923,044,090	100.00	77.28	82.00	79.95
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 100.00			
Rp 4 577 133 908	Realisasi Keuangan 77.28			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.03.5.04.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 82.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 79.95			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPIgekyI8b7IdMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Pemerintah Kota Tebing Tinggi				
Oktober				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 740,234,173,260	87.13	62.96	91.19	78.24
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 87.13			
Rp 466 025 390 153	Realisasi Keuangan 62.96			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/all/2023	Target Fisik 91.19			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 78.24			
https://www.canva.com/design/DAFzi7rF2FU/DJXksARsPlgeky18b7ldMA/edit?utm_content=DAFzi7rF2FU&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan				
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			