


Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp6.351.012.890	84.04	49.52	81.79	52.07
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 84.04 Realisasi Keuangan 49.52 Target Fisik 81.79 Realisasi Fisik 52.07			
Rp 3 145 064 307  Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/l.05.0.00.0.00.04.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
Permasalahan	1. Keterlambatan Pengumuman Paket, sehingga Paket Kegiatan yang seharusnya sudah bisa dikerjakan sejak bulan Juni mundur menjadi Agustus, dengan nilai paket; 2. Kegiatan Pelayanan Penvelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sifatnya situasional atau			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Lingkungan Hidup				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp23.051.406.556	75.90	45.89	73.41	55.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 75.90			
Rp 10 578 108 349	Realisasi Keuangan 45.89			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.11.3.28.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 73.41			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 55.00			
	0.00 20.00 40.00 60.00			
Permasalahan	1. Pengadaan dilakukan sesuai dengan waktu kebutuhan barang			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.			

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp66.374.409.932	89.34	61.59	90.00	85.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 89.34 Realisasi Keuangan 61.59 Target Fisik 90.00 Realisasi Fisik 85.00			
Rp 40 877 172 054				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.03.0.00.0.00.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPR				
Permasalahan	1. Realisasi keuangan dan fisik di bulan Agustus masih dibawah target yang ditetapkan. Untuk Pekerjaan yang ditenderkan sudah dalam proses Pelaksanaan dan 12 Pekerjaan telah selesai dilaksanakan untuk Kegiatan Air Minum yang bersumber Dana DAK salur Tahap I pada tanggal 04 Juli			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp4.804.617.144	75.04	71.35	87.62	79.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 75.04			
Rp 3.428.314.329	Realisasi Keuangan 71.35			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.05.0.00.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 87.62			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 79.00			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Agustus

Pagu Anggaran

Rp5.555.995.018

Realisasi Anggaran (Rp)

Rp3.269.456.658



Aplikasi SIPEP

<http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.08.2.13.0.00.04.0000/2023>

Bahan Paparan Rapat TEPPA

Target Keuangan

79.72

Realisasi Keuangan

58.85

Target Fisik

75.72

Realisasi Fisik

70.00

Target Keuangan

79.72

Realisasi Keuangan

58.85

Target Fisik

75.72

Realisasi Fisik

70.00

0.00 20.00 40.00 60.00

Permasalahan

1. Ada beberapa Sub Kegiatan yang tidak bisa dikerjakan karena anggaran tersebut akan

Penanganan Masalah Yang Dilakukan

1. Menunggu APBDP 2023 ditetapkan supaya bisa dilaksanakan

Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan

1. Meminta semua bidang untuk mempersiapkan kegiatan yang belum dilaksanakan supaya ketika APBDP ditetapkan bisa segera dilaksanakan.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp6.947.852.667	84.01	73.07	78.07	70.37
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 84.01			
Rp 5.076.756.274	Realisasi Keuangan 73.07			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.19.3.26.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 78.07			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 70.37			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp4.507.474.712	80.58	56.95	85.78	63.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 80.58			
Rp 2.566.799.225	Realisasi Keuangan 56.95			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.18.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 85.78			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 63.00			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp192.527.819.564	62.28	49.10	65.00	62.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 62.28			
Rp 94.539.722.073	Realisasi Keuangan 49.10			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.01.2.22.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 65.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 62.00			
	0.00 20.00 40.00 60.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp7.480.048.800	78.43	57.25	78.97	52.69
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 78.43			
Rp 4.282.507.453	Realisasi Keuangan 57.25			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.14.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 78.97			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 52.69			
	0.00 20.00 40.00 60.00			
Permasalahan	1. Belanja Modal Pengadaan BKB KIT, Implant Kit, IUD Kit dalam Proses berjalan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp7.177.968.639	77.52	61.89	76.83	61.89
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 77.52			
Rp 4.442.538.263	Realisasi Keuangan 61.89			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/3.30.2.17.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 76.83			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 61.89			
	0.00 20.00 40.00 60.00			
Permasalahan	1. Menunggu Anggaran Dak Non Fisik Tahap II Turun dari KEMENKOP			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perhubungan				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp6.904.896.348	80.58	59.53	77.00	60.17
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 80.58			
Rp 4.110.653.727	Realisasi Keuangan 59.53			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.15.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 77.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 60.17			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Agustus

Pagu Anggaran

Rp5.923.044.090

Realisasi Anggaran (Rp)

Rp 4.032.223.557



Aplikasi SIPEP

<http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.03.5.04.0.00.01.0000/2023>

Bahan Paparan Rapat TEPR

Target Keuangan

87.74

Realisasi Keuangan

68.08

Target Fisik

71.00

Realisasi Fisik

71.59

Target Keuangan

87.74

Realisasi Keuangan

68.08

Target Fisik

71.00

Realisasi Fisik

71.59

0.00 25.00 50.00 75.00

Permasalahan

Penanganan Masalah Yang Dilakukan

Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp4.357.378.864	78.99	68.92	85.19	72.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 78.99			
Rp 3 002 910 261	Realisasi Keuangan 68.92			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.23.2.24.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 85.19			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 72.00			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Permasalahan tidak tercapainya target adalah dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaannya dalam tahap penyesuaian dengan kebijakan pengadaan melalui e-katalog lokal			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp20.113.915.167	77.32	52.38	77.23	55.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 77.32			
Rp 10 534 796 548	Realisasi Keuangan 52.38			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/l.04.2.10.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 77.23			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 55.00			
	0.00 20.00 40.00 60.00			
Permasalahan	1. Pemeliharaan jalan lingkungan masih menunggu penyerahan aset dari masyarakat			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. segera melakukan penyerahan aset dari masyarakat.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Sosial				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp5.129.572.146	78.59	58.70	78.60	60.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 78.59			
Rp 3 011 240 059	Realisasi Keuangan 58.70			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.06.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 78.60			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 60.00			
	0.00 20.00 40.00 60.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Inspektorat				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp12.592.257.966	83.14	46.79	73.66	55.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 83.14 Realisasi Keuangan 46.79 Target Fisik 73.66 Realisasi Fisik 55.00			
Rp 5.892.182.732				
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/6.01.0.00.0.00.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
Permasalahan	1. Belanja Modal Laptop senilai 196.800.000, belum bisa dilaksanakan karena harga pasar lebih besar daripada harga SSH; 2. Kegiatan Pengawasan Kinerja dan Keuangan OPD TA 2023 dilakukan pada semester II TA 2023			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Penyesuaian anggaran pada perubahan DPA 2023; 2. Pengawasan kinerja dan keuangan terhadap OPD dipercepat sebahagian pada bulan juni 2023.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	Direalisasikan setelah penetapan perubahan DPA.			

Kecamatan Bajenis				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp7.694.887.024	77.55	58.59	76.92	64.30
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 77.55			
Rp4.508.673.645	Realisasi Keuangan 58.59			
 Aplikasi SIPEP	Target Fisik 76.92			
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Realisasi Fisik 64.30			
Bahan Paparan Rapat TEPA	0.00 20.00 40.00 60.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Padang Hilir				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp7.282.128.875	79.89	57.56	80.47	62.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan79.89			
Rp4.191.471.940	Realisasi Keuangan57.56			
 Aplikasi SIPEP	Target Fisik80.47			
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.02.0000/2023	Realisasi Fisik62.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Padang Hulu				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp7.688.933.015	84.16	72.31	84.09	72.31
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan84.16			
Rp 5.559.731.522	Realisasi Keuangan72.31			
 Aplikasi SIPEP	Target Fisik84.09			
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.03.0000/2023	Realisasi Fisik72.31			
Bahan Paparan Rapat TEPR	0.0025.0050.0075.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Rambutan				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp8.322.031.204	84.51	62.30	84.80	74.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan84.51			
Rp 5 184 518 007	Realisasi Keuangan62.30			
 Aplikasi SIPEP	Target Fisik84.80			
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.04.0000/2023	Realisasi Fisik74.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Tebing Tinggi Kota				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp8.059.591.176	82.08	59.29	82.03	60.58
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan82.08			
Rp4.778.501.535	Realisasi Keuangan59.29			
 Aplikasi SIPEP	Target Fisik82.03			
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.05.0000/2023	Realisasi Fisik60.58			
Bahan Paparan Rapat TEPA				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Satuan Polisi Pamong Praja				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp6.488.862.727	73.22	64.49	73.05	73.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 73.22 Realisasi Keuangan 64.49 Target Fisik 73.05 Realisasi Fisik 73.00			
Rp 4.184.955.331				
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/l.05.0.00.0.00.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
Permasalahan	1. Sebagian kegiatan sudah dilaksanakan namun masih dalam proses pembuatan SPJ.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Proses SPJ akan dilaksanakan secepatnya.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Proses SPJ akan dilaksanakan secepatnya.			

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp40.325.996.879	82.97	20.02	83.34	25.93
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 82.97			
Rp 8 073 463 183	Realisasi Keuangan			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 83.34			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 25.93			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu Pergeseran V sebesar Rp. 40.304.896.879,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp.8.797.234.566,- , Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidana sebesar Rp. 5.782.712.138.00 - dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan; 2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan.			

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp21.675.192.251	77.40	66.59	77.77	67.68
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan Realisasi Keuangan Target Fisik Realisasi Fisik			
Rp 14.432.506.900	77.40 66.59 77.77 67.68			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/4.02.0.00.0.00.01.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
Permasalahan	1. Kegiatan Reses; 2. Kegiatan Rutin TW II			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Kegiatan Reses I tidak dilaksanakan beralih menjadi pelaksanaan reses II dan III di anggaran yang di tampung hanya 2 kali reses; 2. Proses pembayaran kegiatan rutin di Bulan September			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Belum dijadwalkan Dewan untuk pelaksanaan kegiatan Reses dan akan mengingatkan pimpinan; 2. Sudah dibayarkan diawal Bulan September kegiatan rutin TW II.			

Sekretariat Daerah				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp31.612.336.619	82.57	64.45	83.00	61.87
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan82.57			
Rp 20.375.153.676	Realisasi Keuangan64.45			
 Aplikasi SIPEP	Target Fisik83.00			
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/4.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Realisasi Fisik61.87			
Bahan Paparan Rapat TEPR	0.0025.0050.0075.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kesehatan: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp65.808.267.464	70.57	29.02	70.57	70.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 70.57			
Rp 19.095.814.118	Realisasi Keuangan 29.02			
 Aplikasi SIPEP				
-				
Bahan Paparan Rapat TEPR	Target Fisik 70.57			
	Realisasi Fisik 70.00			
Permasalahan	1. Keterlambatan klaim pengganti biaya pelayanan menyebabkan pendapatan dari BPJS menjadi lamban; 2. Peraturan tentang tarif pelayanan Rumah Sakit:			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Percepatan klaim pengganti biaya pelayanan ke BPJS sehingga pendapatan dan belanja dari pencairan dana kesehatan bisa terpenuhi; 2. Pengajuan perubahan peraturan walikota tentang tarif pelayanan Rumah Sakit:			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp6.459.614.200	85.31	59.30	82.87	71.17
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 85.31			
Rp 3.830.506.761	Realisasi Keuangan 59.30			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.01.5.05.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 82.87			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 71.17			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp4.258.652.273	76.28	68.98	71.00	70.15
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 76.28			
Rp 2.937.437.460	Realisasi Keuangan 68.98			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.12.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 71.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 70.15			
	0.00 20.00 40.00 60.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kesehatan				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp110.358.940.687	72.45	51.00	73.50	60.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 72.45			
Rp 56 283 332 924	Realisasi Keuangan 51.00			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/l.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 73.50			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 60.00			
	0.00 20.00 40.00 60.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp9.575.676.488	73.86	66.35	85.69	71.91
Realisasi Anggaran (Rp)				
Rp 6.353.208.709				
 Aplikasi SIPEP				
http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.09.3.27.3.25.02.0000/2023				
Bahan Paparan Rapat TEPA				
Permasalahan	1. Belanja Peralatan dan Perlengkapan kantor senilai Rp. 69.386.600,- telah selesai, akan dibayarkan Bulan September; 2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TW III (AC, Printer dan Komputer) senilai 10.150.000) dalam			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Sedang dalam pelaksanaan uji atas 2 kilang Padi di Tebing Tinggi (mulai dari kelengkapan berkas sampai dengan sertifikasi layak uji).			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp4.042.921.794	81.78	58.75	81.01	75.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 81.78			
Rp 2.375.316.382	Realisasi Keuangan 58.75			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.07.3.31.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 81.01			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 75.00			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Pelaksanaan Promosi Produk Kerajinan melalui Pameran Kriyanusa 2023 akan dilaksanakan pada Bulan September 2023; 2. Pelaksanaan kegiatan pelatihan pembuatan tas dan ecoprint sumber dana DBHCHT masih			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. PPTK agar mempersiapkan administrasi dan produk untuk mengikuti pameran tersebut; 2. Mempersiapkan kebutuhan pelatihan sehingga dapat segera dilaksanakan setelah peralatan yang dibutuhkan sudah dapat digunakan			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan dan kebijakan.			

Dinas Komunikasi dan Informatika

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 9.852.870.496	87.39	80.63	87.39	75.54
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 87.39			
Rp 7.944.123.598	Realisasi Keuangan 80.63			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.16.2.21.2.20.01.0000/2023	Target Fisik 87.39			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 75.54			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp10.927.599.585	96.23	36.96	96.23	58.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.23			
Rp 4 039 098 935	Realisasi Keuangan 36.96			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/8.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 96.23			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 58.00			
	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Kegiatan sedang dan sudah dilaksanakan namun belum dilakukan pembayaran; 2. Hibah kepada KPU belum terealisasi.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Menyiapkan SPJ dan GU; 2. Akan direalisasikan pada TW IV.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. SPJ dan GU disiapkan agar dapat dilakukan pembayaran.			

Pemerintah Kota Tebing Tinggi				
Agustus				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp740,234,173,260	74.86	50.92	79.96	64.79
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 74.86			
Rp 376 938 260 495	Realisasi Keuangan 50.92			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/all/2023	Target Fisik 79.96			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 64.79			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			