

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,097,154,605	95.47	70.83	97.08	78.15
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 95.47			
Rp 4 318 468 606	Realisasi Keuangan 70.83			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.05.0.00.0.00.04.0000/2023	Target Fisik 97.08			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 78.15			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Keterlambatan Pengumuman Paket, sehingga Paket Kegiatan yang seharusnya sudah bisa dikerjakan sejak bulan Juni mundur menjadi Agustus; 2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sifatnya situasional atau direalisasikan bila terjadi bencana; 3. Kegiatan Sosialisasi akan dilaksanakan di Sekolah dan di Kelurahan. Sosialisasi di sekolah sudah dilaksanakan pada bulan Juli dan di Kelurahan akan dilaksanakan pada bulan Desember dikarenakan menunggu evaluasi fasilitator daerah terkait kelurahan tangguh bencana yang dibinanya selama 1 tahun; 4. Realisasi fisik belanja jasa konsultasi sudah 100 %, namun masih proses melengkapi administrasi pencairan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 81,324,432,659	94.84	75.43	98.00	80.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 94.84			
Rp 61 342 859 202	Realisasi Keuangan 75.43			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.03.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 98.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 80.00			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Realisasi keuangan dan fisik di bulan November masih dibawah target yang ditetapkan karena ada penambahan Anggaran di PAPBD. Untuk Pekerjaan fisik di PAPBD ada 2 pekerjaan yang ditenderkan dan sudah dalam proses pengerjaan (45%) dan untuk SPL juga sedang proses pengerjaan. Untuk Pekerjaan APBD yang ditenderkan sebanyak 18 pekerjaan telah selesai dilaksanakan, untuk Kegiatan Air Minum yang bersumber Dana DAK sudah salur Tahap I dan II untuk penyaluran tahap III menunggu progress fisik di lapangan sedangkan untuk Sanitasi 4 pekerjaan sudah proses pencairan Tahap III. Untuk Kegiatan yang bersumber dari Dana BKP sudah selesai baik fisik maupun keuangannya.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Pengguna Anggaran memerintahkan kepada PPK dan Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR agar segera mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 5,300,111,836	93.98	81.09	97.32	93.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 93.98			
Rp 4 297 825 934	Realisasi Keuangan 81.09			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.05.0.00.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 97.32			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 93.00			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Realisasi belanja di anggaran PAPBD masih dalam proses; 2. Pembelian Belanja Modal masih dalam proses.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Pengajuan SPD ke BPKPD sesuai dengan anggaran PAPBD; 2. Menambah paket pengadaan barang dan jasa di SIRUP.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Koordinasi ke BPKPD; 2. Koordinasi ke Bagian Pengadana Barang dan Jasa.			

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

November

Pagu Anggaran

Rp 5,509,778,598

Realisasi Anggaran (Rp)

Rp 4 507 412 798



Aplikasi SIPEP

<http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.08.2.13.0.00.04.0000/2023>

Bahan Paparan Rapat TEPA

https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral

Permasalahan

Penanganan Masalah Yang Dilakukan

Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan

Target Keuangan

90.86

Realisasi Keuangan

81.81

Target Fisik

95.87

Realisasi Fisik

85.00

Target Keuangan

90.86

Realisasi Keuangan

81.81

Target Fisik

95.87

Realisasi Fisik

85.00

0.00 25.00 50.00 75.00

1. Sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan setelah APBDP ditetapkan di bulan November.

1. Pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai arus kas di APBDP.

1. Memberikan instruksi pada semua bidang agar melaksanakan kegiatan dan menyelesaikan pembuatan SPJ.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,101,552,616	94.36	87.41	97.40	88.36
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 94.36			
Rp 6 207 239 043	Realisasi Keuangan 87.41			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.19.3.26.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 97.40			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 88.36			
Permasalahan	1. Adanya tambahan dana Hibah pada anggaran perubahan T.A 2023.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Berkordinasi dengan PPTK dan PA.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,334,988,384	98.54	76.73	98.67	83.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 98.54			
Rp 3 326 249 823	Realisasi Keuangan 76.73			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.18.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 98.67			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 83.00			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 177,763,182,219	84.45	73.77	95.00	90.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 84.45			
Rp 131 139 813 425	Realisasi Keuangan 73.77			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.01.2.22.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 95.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 90.00			
Permasalahan	1. Sudah dalam pelaksanaan seluruh paket tender.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,513,626,186	97.31	86.65	96.84	87.92
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 97.31			
Rp 6 510 337 925	Realisasi Keuangan 86.65			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.14.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 96.84			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 87.92			
Permasalahan	1. Kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan MKJP realisasi masih rendah karena alat laparaskopi rusak dan jumlah tenaga medis yang dilatih masih kurang; 2. Pengadaan peralatan dan mesin ada perubahan rincian anggaran.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Sudah menyampaikan surat kepada BKKBN Perwakilan Provinsi untuk melatih Dokter Obgyn; 2. Telah dirubah di DPA Perubahan tahun 2023 dan sedang dalam proses pemesanan barang.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Dinas PPKB			

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,261,138,372	97.05	81.78	94.66	86.78
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 97.05			
Rp 5 938 499 591	Realisasi Keuangan 81.78			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/3.30.2.17.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 94.66			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 86.78			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perhubungan				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,540,028,099	91.33	70.64	96.00	72.04
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 91.33			
Rp 5 326 473 332	Realisasi Keuangan 70.64			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.15.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 96.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 72.04			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,527,316,378	94.36	87.32	98.19	89.37
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 94.36			
Rp 3 953 058 039	Realisasi Keuangan 87.32			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.23.2.24.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 98.19			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 89.37			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa masih dalam proses dan dalam pelaksanaannya pada tahap penyesuaian dengan kebijakan pengadaan melalui e-katalog lokal.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Melakukan koordinasi ke pejabat pengadaan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 14,969,604,162	96.79	73.50	99.40	86.45
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.79			
Rp 11 002 198 839	Realisasi Keuangan 73.50			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 99.40			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 86.45			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Anggaran BPKPD Kota Tebing Tinggi berdasarkan Pagu APBD sebesar Rp. 14.969.604.162,00,- yang terdiri dari Anggaran Gaji+TPP+ Insentif PNS Rp.8.839.892.100, Anggaran Belanja Barang dan Jasa Sekretariat dan Bidang sebesar Rp. 5.829.712.062,00 ,- dan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 300.000.000. Khusus untuk anggaran BPKPD sendiri, sudah merealisasi anggaran sebesar Rp. 11.106.356.056,00,00 atau 75,22 % dari pagu anggaran; 2. Untuk belanja modal anggaran Rp. 190.777.700,00 dan sudah terealisasi 106.758.000,00,- dan sudah terealisasi secara seluruhnya; 3. Untuk kegiatan rutin sedang berjalan dan sebagian besar kegiatan akan dilaksanakan pada TW IV dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Telah melaksanakan rapat evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan; 2. Akan melakukan perubahan anggaran sesuai program kegiatan prioritas.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Peningkatan monitoring pelaksanaan dari Pimpinan dan peraturan yang mendukung terhadap kegiatan yang telah dianggarkan.			

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 19,369,776,803	88.65	78.76	97.54	87.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 88.65			
Rp 15 255 095 239	Realisasi Keuangan 78.76			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.04.2.10.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 97.54			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 87.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Sosial				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 5,178,682,274	96.27	79.26	96.00	82.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.27			
Rp 4 104 399 785	Realisasi Keuangan 79.26			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.06.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 96.00			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 82.00			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Inspektorat				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 12,384,409,740	97.23	67.84	93.63	75.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 97.23			
Rp 8 402 186 773	Realisasi Keuangan 67.84			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/6.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 93.63			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 75.00			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Bajenis				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,238,064,600	98.80	81.86	95.65	83.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 98.80			
Rp 5 925 335 091	Realisasi Keuangan 81.86			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 95.65			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 83.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Padang Hilir				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,112,770,006	93.52	82.87	95.46	83.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 93.52			
Rp 5 894 235 929	Realisasi Keuangan 82.87			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.02.0000/2023	Target Fisik 95.46			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 83.00			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Padang Hulu				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 7,758,998,600	96.68	90.85	96.20	90.85
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.68			
Rp 7 048 805 636	Realisasi Keuangan 90.85			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.03.0000/2023	Target Fisik 96.20			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 90.85			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Rambutan				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 8,420,805,783	96.35	87.05	96.50	95.50
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.35			
Rp 7 329 910 219	Realisasi Keuangan 87.05			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.04.0000/2023	Target Fisik 96.50			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 95.50			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Kecamatan Tebing Tinggi Kota				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 8,260,912,856	95.94	88.82	95.65	89.33
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 95.94			
Rp 7 337 087 896	Realisasi Keuangan 88.82			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/7.01.0.00.0.00.05.0000/2023	Target Fisik 95.65			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 89.33			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	1. Pembangunan Jalan di Kelurahan Tebing Tinggi Lama masih dalam pengerjaan, dan sempat terganggu karena terendam banjir.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Satuan Polisi Pamong Praja				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,509,499,147	93.74	87.68	95.40	90.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 93.74			
Rp 5 707 545 569	Realisasi Keuangan 87.68			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.05.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 95.40			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 90.00			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 24,168,951,600	89.17	84.73	93.82	85.46
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 89.17			
Rp 20 479 528 792	Realisasi Keuangan 84.73			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/4.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 93.82			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 85.46			
Permasalahan	1. Kegiatan reses.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Kegiatan reses I dan II tidak dilaksanakan beralih menjadi reses III dan anggaran akan digeser pada PAPBD.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Belum dijadwalkan Dewan untuk pelaksanaan kegiatan reses III dan anggaran reses I akan digeser pada PAPBD.			

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,647,129,673	89.19	77.49	97.75	93.35
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 89.19			
Rp 5 150 869 726	Realisasi Keuangan 77.49			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.01.5.05.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 97.75			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Realisasi Fisik 93.35			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Sekretariat Daerah				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp33,042,434,350	96.30	79.22	98.00	86.72
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 96.30			
Rp 26 177 799 740	Realisasi Keuangan 79.22			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/4.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 98.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 86.72			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kesehatan: UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 63,930,943,946	92.78	41.90	92.78	92.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 92.78			
Rp 26 789 998 194				
 Aplikasi SIPEP	Realisasi Keuangan 41.90			
-				
Bahan Paparan Rapat TEPR	Target Fisik 92.78			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 92.00			
Permasalahan	0.00 25.00 50.00 75.00 1. Keterlambatan klaim pengganti biaya pelayanan menyebabkan pendapatan dari BPJS menjadi lamban; 2. Peraturan tentang tarif pelayanan Rumah Sakit; 3. Kualitas Pelayanan Kesehatan kepada pasien, kerjasama rujukan, sarana dan prasarana dan jumlah sumber daya manusia yang profesional.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Percepatan klaim pengganti biaya pelayanan ke BPJS sehingga pendapatan dan belanja dari pencairan dana kesehatan bisa terpenuhi; 2. Pengajuan perubahan peraturan walikota tentang tarif pelayanan Rumah Sakit;			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 6,102,286,140	95.00	80.03	95.00	82.18
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 95.00			
Rp 4 883 798 058	Realisasi Keuangan 80.03			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/5.03.5.04.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 95.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 82.18			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 4,307,885,144	91.44	86.38	92.00	89.15
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 91.44			
Rp 3 721 162 251	Realisasi Keuangan 86.38			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.12.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 92.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 89.15			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Kesehatan				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 109,498,972,383	92.99	71.65	96.00	80.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 92.99			
Rp 78 456 496 525	Realisasi Keuangan 71.65			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/1.02.0.00.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 96.00			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 80.00			
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 9,701,359,805	90.76	86.53	97.78	93.45
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 90.76			
Rp 8 394 186 983	Realisasi Keuangan 86.53			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.09.3.27.3.25.02.0000/2023	Target Fisik 97.78			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 93.45			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	0.00 25.00 50.00 75.00			
Permasalahan	1. Terdapat belanja Pupuk Rp. 43.000.000,- yang akan dibayarkan bulan Desember; 2. Belanja rutin di sekretariat Rp. 68.000.000, dalam proses SPJ.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 3,892,230,826	97.58	80.18	96.24	95.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 97.58			
Rp 3 120 852 772	Realisasi Keuangan 80.18			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.07.3.31.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 96.24			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 95.00			
Permasalahan	1. Terdapat beberapa belanja kegiatan yang belum dilakukan pembayaran.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Mempersiapkan pembayaran beberapa belanja kegiatan yang masih tertunda.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Melaksanakan pembayaran belanja kegiatan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.			

Dinas Komunikasi dan Informatika

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 11,872,804,856	97.18	84.59	97.66	85.29
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 97.18			
Rp 10 043 347 865	Realisasi Keuangan 84.59			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.16.2.21.2.20.01.0000/2023	Target Fisik 97.66			
Bahan Paparan Rapat TEPA https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 85.29			
Permasalahan	1. Kegiatan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Survei tidak teralisasi di November 2023 dikarenakan akan direalisasikan pada Desember 2023.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Kegiatan akan direalisasikan pada Desember 2023.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Kegiatan akan direalisasikan pada Desember 2023.			

Dinas Lingkungan Hidup				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 23,741,695,546	97.72	72.80	95.29	80.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 97.72			
Rp 17 284 170 301	Realisasi Keuangan 72.80			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/2.11.3.28.0.00.01.0000/2023	Target Fisik 95.29			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 80.00			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	1. Telah dilakukan Rasionalisasi anggaran dan harus menunggu di tetapkannya perubahan anggaran; 2. Harus menunggu ditetapkannya perubahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Segera mempercepat pengadaan barang dan jasa; 2. Harus menunggu di tetapkannya perubahan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. Melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan; 2. Segera melaksanakan pengadaan barang jasanya setelah ditetapkannya PAPBD.			

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp 14,974,796,000	99.41	34.22	99.09	75.00
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 99.41			
Rp 5 124 144 911				
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/opd/8.01.0.00.0.00.01.0000/2023	Realisasi Keuangan 34.22			
Bahan Paparan Rapat TEPR	Target Fisik 99.09			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral	Realisasi Fisik 75.00			
Permasalahan	1. Kegiatan sedang dan sudah dilaksanakan namun belum dilakukan pembayaran; 2. Hibah kepada KPU, BAWASLU , dan POLRES belum terealisasi secara keuangan.			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	1. Menyiapkan SPJ dan GU; 2. Menyiapkan SPJ.			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	1. SPJ dan GU disiapkan agar dapat dilakukan pembayaran.			

Pemerintah Kota Tebing Tinggi				
November				
Pagu Anggaran	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
Rp723,358,324,192	92.94	72.51	96.39	86.03
Realisasi Anggaran (Rp)	Target Keuangan 92.94			
Rp 524 501 394 812	Realisasi Keuangan 72.51			
 Aplikasi SIPEP http://sipep.tebingtinggikota.go.id:8080/dashboard/all/2023	Target Fisik 96.39			
Bahan Paparan Rapat TEPA	Realisasi Fisik 86.03			
https://www.canva.com/design/DAF02PfEGRY/GmPr0X9ojXcg_rKr5hhY-w/edit?utm_content=DAF02PfEGRY&utm_campaign=designshare&utm_medium=referral				
Permasalahan	-			
Penanganan Masalah Yang Dilakukan	-			
Penanganan masalah yang diharapkan dari SKPD terkait atau pimpinan	-			